



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2019
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης της υπ. αριθμ. πρωτ. 31216 / 01-10-2018 σύμβασης για την “Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του οδο φωτισμού μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας”

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 13 του μήνα **Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9653/17/08-03-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	2	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.
3	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	21	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	3	ΜΑΘΑΣ Ι.
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	22	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.	4	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
5	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	23	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	5	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
6	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	24	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.		
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	25	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	26	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
9	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.		
11	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.	29	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.		
12	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	30	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.		
13	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	31	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.		
14	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ	32	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		
15	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	33	ΒΑΣΙΟΣ Α.		
16	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	34	ΔΗΜΟΥ Π.		
17	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α	35	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
18	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	36	ΖΕΡΒΑΣ Γ		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί η Δημοτική Σύμβουλος κα Τζαμπαζόγλου Αρετή λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κου Βρεττού Νικόλαου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αριθμ. Πρωτ. 9324/6-3-19 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 31216 / 01-10-2018 σύμβασης για την “Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του οδοφωτισμού μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας”

ΣΧΕΤ : Αίτηση με αριθμ. πρωτ. 8917/ 4-3-2019 της εταιρείας mediascape

1. Σας υποβάλλουμε συνημμένα αίτηση της “mediascape ΕΠΕ” ανάδοχης εταιρείας της υπηρεσίας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του οδοφωτισμού μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η σύμβαση (α.π. 31216 / 01-10-2018) έχει διάρκεια 6 μήνες δηλαδή έως 01/04/2019.

Η εταιρεία αιτείται παράταση 45 ημερών λόγω των συχνών βροχοπτώσεων που είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι η αιτηθείσα παράταση:

- δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν4412/2016.
- δεν υπερβαίνει σε διάρκεια το 50% της αρχική σύμβασης κατά το άρθρο 217 του Ν.4412/2016.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την αιτηθείσα παράταση της σύμβασης κατά 45 ημερολογιακές ημέρες, καθότι οι λόγοι της είναι βάσιμοι.

2. Παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής απόφασης.

-Ο-

Δντης Τ.Υ.

Βασιλαντωνάκης Γεώργιος

Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθμ. πρωτ. 8917/ 4-3-2019 αίτηση της εταιρείας «Mediascape ΕΠΕ», την 31216/1-10-2018 σύμβαση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ. αριθμ. πρωτ. 31216 / 01-10-2018 σύμβασης για την “Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την σκοπιμότητα αναβάθμισης του οδοφωτισμού μέσω τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας” με την εταιρεία “mediascape ΕΠΕ” για 45 μέρες, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων που είχαν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης οι κ.κ. Κουτσοβασίλης, Αλεξίου, Πρεκετές, Βρεττός, Βάσιος, Αδαμόπουλος, Καραχάλιος, Νομικός, Βαμβακούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **102/13-03-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ