



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 5/2019
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για Έγκριση του 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Τακτοποιητικός) του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΛΠ»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **13 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9653/17/08-03-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	2	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.
3	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	21	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	3	ΜΑΘΑΣ Ι.
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	22	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.	4	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.
5	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	23	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	5	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.
6	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	24	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.		
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	25	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.		
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	26	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
9	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.		
11	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.	29	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.		
12	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	30	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.		
13	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	31	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.		
14	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ	32	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		
15	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	33	ΒΑΣΙΟΣ Α.		
16	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	34	ΔΗΜΟΥ Π.		

17	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α	35	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
18	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	36	ΖΕΡΒΑΣ Γ		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Χρέη Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκτελεί η Δημοτική Σύμβουλος κα Τζαμπαζόγλου Αρετή λόγω αποχώρησης του Γραμματέα κου Βρεττού Νικόλαου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: : " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΛΠ " η οποία έχει ως εξής:

<<

- ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΛΠ»
- Κ.Α. 30.7336.01

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2^ο Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός)

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ' αριθμόν 312/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, εγκρίνεται η διενέργεια δαπάνης του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΛΠ»
- Κ.Α. 30.7336.01
- Με την υπ' Αριθμόν 335/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίνεται η υπ' Αριθμόν 134/2016 μελέτη του Έργου, σύμφωνα με την οποία ο Προϋπολογισμός του Έργου είναι # 111.850,00 # € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καταρτίζονται οι όροι Διακήρυξης, και εγκρίνεται η Διακήρυξη Διενέργειας Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Ανάδειξη Αναδόχου Κατασκευής του Έργου.
- **Το Έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους του Δήμου.**
- Ο Διαγωνισμός Διενεργείται στις 18/12/2017 μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων.
- Με την υπ' Αριθ. 95/2018 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το 7/2018 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού, αποφασίζει ομόφωνα και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. Α.Ε., που προσέφερε μέση Έκπτωση Εμ = 73,00% επί των τιμών του Τιμολογίου.
- Στις 23/08/2018 (Αρ.Πρωτ. 27891) ο Ανάδοχος υποβολή επικαιροποιημένα δικαιολογητικά Διαγωνισμού.
- Με την υπ' Αριθ. 159/2018 Απόφαση, η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το 9/2018 Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού, αποφασίζει ομόφωνα και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΙΞΩΝΗ Σ.Π. Α.Ε.

- Στις 04/09/2018 (Αρ.Πρωτ. 28702) υπογράφεται το Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ της Δημάρχου Ανδρούτσου Μαρίας και του Αναδόχου, για το ποσό των # 29.731,47 # € χωρίς το Φ.Π.Α.
- Η Αρχική Προθεσμία του Έργου είναι οχτώ (8) μήνες. Δηλαδή μέχρι 04/05/2019.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποξήλωση 16 κεραιών και η κατεδάφιση κτιρίων στο πάρκο Ελευθέριου Βενιζέλου (Ασύρματος) του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} Α.Π.Ε.)

Δια του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. δηλούνται και αποσαφηνίζεται ρητώς ότι :

- Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.
- Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.
- Δεν επιφέρεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.
- Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το Δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.
- Ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο της Εργολαβίας.
- Δεν γίνεται χρήση των επί ελάττων δαπανών.

Οι συμπεριλαμβανόμενες εργασίες (στον 2^ο Α.Π.Ε.) είναι αναγκαίες και απαραίτητες γιατί χωρίς την κατασκευή τους θα ήταν αδύνατη η εκτέλεση του Συγκεκριμένου Συμβατικού Αντικειμένου και η Εφαρμογή της Εγκεκριμένης Μελέτης.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του Έργου (2^{ος} ΑΠΕ) συντάχθηκε για να:

Γ1.1) Περιλάβει τις αυξομειώσεις των Ποσοτήτων των Συμβατικών Εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά από Προμετρήσεις και Οριστικές Επιμετρήσεις, σε σχέση με την Αρχική Μελέτη.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του Έργου (2^{ος} Α.Π.Ε.) συντάσσεται σε Ισοζύγιο (Δ = +0,00%) με την Αρχική Σύμβαση Εργασιών του Έργου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Αναλυτικά η οικονομική μεταβολή του έργου παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	58.215,40	61.258,76	61.258,76	0,00	0,00%
2	ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	1.103,00	323,00	323,00	0,00	0,00%
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59.318,40	61.581,76	61.581,76	0,00	0,00%
	ΓΕ & ΟΕ (18%)	10.677,31	11.084,72	11.084,72	0,00	0,00%
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	69.995,71	72.666,48	72.666,48	0,00	0,00%
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	7.997,80	7.997,80	1.775,80	-6.222,00	-77,79%
	ΣΥΝΟΛΟ	77.993,51	80.664,28	74.442,28	0,00	0,00%
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	10.499,36	7.828,59	0	-7.828,59	0,00%
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	88.492,87	88.492,87	74.442,28	-14.050,59	-15,87%
	ΕΚΠΤΩΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 73%	58.761,40	58.761,40	53.046,53	-5.714,87	
	ΣΥΝΟΛΟ	29.731,47	29.731,47	21.395,75	-8.335,72	
	ΦΠΑ 24%	7.135,55	7.135,55	5.134,98	-2.000,57	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	36.867,02	36.867,02	26.530,73	-10.336,29	28,04%

Παρατηρήσεις ως προς τον έλεγχο επί έλασσον και την απορρόφηση απροβλέπτων :

Α) Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών

Β) Δεν γίνεται χρήση απροβλέπτων δαπανών


Γ) Παρουσιάζει μείωση απολογιστικών εργασιών κατά ποσοστό 77,79%

Δ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)

Μετά από τα Προαναφερθέντα προτείνεται να εγκριθεί ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του Έργου (Τακτοποιητικός), το οποίο **ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΚΑΤΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%)** .

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 26.530,73 €.

27 / 02 /2019
Οι Επιβλέποντες

 **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
28 / 02 /2019
Ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ>>

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΛΠ» αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **23 υπέρ , 4 κατά** (κ.κ., Αχουλιά, Κοκοτσάκης, Μαλαθούνης, Ζέρβας) **και 1 κατά μέρος** (κ. Οικονομάκος όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και τις εργασίες που έχουν γίνουν δεν αμφισβητούν τα κόστη και τις εργασίες αλλά διαφωνούν με την κατεδάφιση του κτιρίου του κυλικείου) καθώς και για τους

υπόλοιπους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΛΠ» σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης οι κ.κ.. Κουτσοβασίλης, Αλεξίου, Πρεκετές, Βρεττός, Βάσιος, Αδαμόπουλος, Καραχάλιος, Νομικός.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **75/13-03-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

Ακριβές απόσπασμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ