



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 7/2019  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 124/2019**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την μελέτη «Τοπογραφικές Μελέτες για παρεμβάσεις και πράξεις αναλογισμού».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12112/23/22-03-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ				ΑΠΟΝΤΑ			
1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	1	ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.		
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	2	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ		
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	21	ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.	3	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κ.		
4	ΒΡΕΤΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.	22	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	4	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.		
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	23	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	5	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.		
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ.	24	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.				
7	ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π.	25	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.				
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ Ε.				
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.	27	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.				
10	ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ.	28	ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ.				
11	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	29	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ.				
12	ΚΩΤΣΙΔΗΣ Κ.	30	ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ Γ.				
13	ΜΑΘΑΣ Ι.	31	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.				
14	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	32	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.				
15	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	33	ΒΑΣΙΟΣ Α.				
16	ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ.	34	ΔΗΜΟΥ Π.				
17	ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.	35	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.				
18	ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ Α.	36	ΖΕΡΒΑΣ Γ.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **11ο θέμα** της ημερήσιας

**διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αριθμ. Πρωτ. 12038/22-03-19 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ:** «Παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την μελέτη “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ”

ΣΧΕΤ: Η με Αρ. Πρωτ. 10801/20-03-2019 αίτηση του αναδόχου

Σε συνέχεια της ανωτέρω αίτησης παράτασης, σας γνωρίζουμε ότι η σύμβαση για τη μελέτη του θέματος υπεγράφη στις 26-04-2018 και ο χρόνος ολοκλήρωσής της ήταν δώδεκα (12) μήνες.

Στην με Αρ. Πρωτ. 10801/20-03-2019 αίτηση που υπέβαλε ο ανάδοχος της μελέτης του θέματος, αναγράφονται αναλυτικά οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επιπλέον παράταση, με την οποία συμφωνούμε, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης χορήγησης παράτασης περαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 26-07-2019.

Εσωτ. Διανομή: Αντ/ρχο Τ.Υ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
Βασιλαντωνάκης Γεώργιος>>>

Και β) την υπ' αριθ. πρωτ. 10801/20-03-19 αίτηση του γραφείου μελετών, η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ:** «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ»

**Αίτημα Παράτασης**

Στα πλαίσια της σύνταξης της μελέτης τον θέματος προέκυψαν καθυστερήσεις - χωρίς υπαιτιότητα τον αναδόχου και τον Δήμου - στην εκπόνηση του αντικειμένου, λόγω της μη έγκαιρης χορήγησης στοιχείων από άλλες Υπηρεσίες (Ελληνικό Κτηματολόγιο), που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της μελέτης. Προκειμένου η μελέτη να ολοκληρωθεί ορθώς και κατά τις κείμενες διατάξεις, αιτούμαστε 3μηνη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Με εκτίμηση  
Για το Γραφείο Μελετών  
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ>>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. . 10801/20-03-19 αίτηση του γραφείου μελετών, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την μελέτη “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ”, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 26-07-2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω

αίτηση του γραφείου μελετών.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κωτσίδης, Παπαδακάκης, Ασημακοπούλου, Ζέρβας, Μαλαθούνης, Αλεξίου, Πρεκετές, Κουτσοβασίλης, Αδαμόπουλος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **124/27-03-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**

**ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ**