



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό **16/2019**
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 347/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **30 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **31538/61/26-09-2019** έγγραφη πρόσκληση της. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	21	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	2	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	23	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	24	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.- Ι.		
5	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	25	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
6	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
7	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	27	ΔΗΜΟΥ Π.		
8	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
9	ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Π.	29	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
10	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	30	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
11	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	31	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
12	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	32	ΔΟΥΡΟΥ ΑΝ.		
13	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	33	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.		
14	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	34	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.		
15	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	35	ΑΝΤΙΜΙΣΑΡΗ Α.		
16	ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.	36	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.		

17	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	37	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
18	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α.	38	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
19	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	39	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
20	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το **18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : "**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ**" η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η υπ' αριθμ. 180/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για διάθεση πίστωσης του Κ.Α.Ε 30.7333.09 του οικονομικού έτους 2018.
2. Η υπ' αριθμ. 52/2018 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Η υπ' αριθμ. 236/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του από 08-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ε.Δ. του έργου και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
4. Η υπ' αριθμ. 262/2019 ΑΑΥ της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών 30.7333.09 για το έργο «Διαγραμμίσεις Λεωφορειακών Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών Φωτεινών Σηματοδοτών».
5. Η υπ' αριθμ. 306/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 18-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ε.Δ. με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην εταιρία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό 45%.
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του Έργου.
7. Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 69.999,49 € ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και η έκπτωση 47% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
8. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του.
9. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 04/03/2019 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 8 μήνες.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με τη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού δαπάνης 69.999,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης, χρωματισμού των διαγραμμίσεων και διαβάσεων πεζών λόγω φθοράς.

Γ) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (σε **ισοζύγιο**) συντάχθηκε για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, καθώς και για τη μεταφορά κονδυλίων από τις υπόλοιπες

ομάδες εργασιών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016).

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη συμβατική δαπάνη των 31.048,16 € ευρώ και μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 38.499,72€ ευρώ.

Με την παρούσα ζητείται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Αγ. Δημήτριος, / / 2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Αγ. Δημήτριος, / / 2019
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

>>

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : « **ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ**» αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **27 υπέρ και 4 λευκά** (κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη, Αβραμίδου) για τους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.455/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Χάλαρη, Αλεξίου, Ασημακοπούλου, Παναγόπουλος, Χατζηδημητρίου, Αχουλιά, Δούρου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **347/20-09-2019**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ

**Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ**