



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **45/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 304/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση – επέκταση πρασίνου και φυτοπροστασίας δένδρων» ομάδα 2.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **42382/78/05-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Μ. Αχουλιά
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ. πρωτ. 42255/05-12-19 σε ορθή επανάληψη εισήγηση του τμήματος πρασίνου η οποία έχει ως εξής:

<< Θέμα: Παράταση ή μη συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ», Ομάδα 2^η.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος υπέγραψε τη με αρ. πρωτ.: 6214/12-02-2019 σύμβαση, για τη «Συντήρηση-Επέκταση Πρασίνου και Φυτοπροστασία δένδρων» με την εταιρεία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ». Τα ποσά της 2ης ομάδας «Συντήρηση-Επέκταση Πρασίνου», για την κατηγορία Α (Δημοτικοί χώροι) με Κ.Α 35.6262.13 είναι 41.116,85€ και για την Κατηγορία Β (Κατασκήνωση Ραφήνας) με Κ.Α. 15.6262.08 είναι 14.757,24€

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της 12/2/2019 και μέχρι 31/12/19

Στις 29/11/2019 κατατέθηκε στο Δήμο, το με αρ. πρωτ. 40802/29-11-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ», στο οποίο μας γνωστοποιεί ότι το συμβατικό αντικείμενο δεν έχει εξαντληθεί και αιτείται παράταση τριών (3) μηνών ήτοι

μέχρι 31/3/20 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 2. του νόμου 4412/2016, όπου η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής.
2. Ότι με την εν λόγω παράταση δεν θα επέλθει ουδεμία αύξηση της ανωτέρω προαναφερόμενης σύμβασης ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
3. Την έλλειψη προσωπικού στο τμήμα Πρασίνου, που έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία του τμήματος να ανταποκριθεί σε αιτήματα δημοτών για εργασίες κλαδεμάτων δένδρων φυλλοβόλων και μη

Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για την παράταση της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 40802/29-11-2019 αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβατικό ποσό για το χρόνο παράτασης, είναι για τον: **Κ.Α. 35.6262.13: 17.916,52€** και για τον **Κ.Α. 15.6262.08: 4.971,78€**

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Εσωτ. Διανομή:

1. Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Πρασίνου
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
4. Β3. Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν την 6214/12-2-2019 σύμβαση, την 40802/29-11-19 αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **7 υπέρ και 1 κατά** (κ. Γιαννέζος)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ'αρ. πρωτ. 6214/12-02-2019 σύμβασης, για τη "Συντήρηση-Επέκταση Πρασίνου και Φυτοπροστασία δένδρων", ομάδα 2^η, με την εταιρεία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» μέχρι τις 31-03-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού (στον Κ.Α. 35.6262.13: 17.916,52€ και στον Κ.Α. 15.6262.08: 4.971,78€), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **304/10-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ