



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **46/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 322/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **16 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **43811/80/12-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

| | | | |
|---|----------------------------------|---|------------|
| 1 | Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος | 1 | Μ. Αχουλιά |
| 2 | Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος | | |
| 3 | Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος | | |
| 4 | Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος | | |
| 5 | Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος | | |
| 6 | Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος | | |
| 7 | Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος | | |
| 8 | Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος | | |

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: : **«Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων»** η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ>> συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2017 με Αριθμ. 49/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου
2. Με την υπ' αριθμ. 151/23-05-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 32/2017 Πρακτικό της Ε.Δ. του έργου και ανάδειξης οριστικού μειοδότη.
3. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αρ. 220/25-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΒΟΩ63-Ο35) στην τεχνική εταιρεία <<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.>> με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,00%.
4. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 10-10-2017 με αρ. πρωτ. 37729 (ΑΔΑ:783ΓΩ63-871) για ποσό 22.177,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 10/10/2018
5. Με την υπ' αρ. 344/08-10-2018 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6Η0ΥΩ63-1Φ6) εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου έως 10-08-2019.
6. Με την υπ' αρ. 289/24-07-2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΕΠΛΩ63-Κ5Ε) εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου έως 10-04-2020.

Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάσσεται για να συμπεριλάβει την νέα εργασία που προέκυψε και κρίθηκε απαραίτητη για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου.

Η εργασία του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι η κάτωθι :

N.T. 1

Κωδικός Άρθρου. : ΣΧΕΤ. ΝΑΥΔΡ 3.11
Κωδικός Αναθεώρησης: ΝΑΥΔΡ.3.11 100%

Κατάργηση υφιστάμενης σύνδεσης ακινήτου.

Εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος μέσα σε κατοικημένη περιοχή για την εύρεση και κατάργηση υφιστάμενης σύνδεσης ακινήτου στον αγωγό ακαθάρτων.

Γ) ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 22.062,38€, συμπεριλαμβανομένου και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προβλέπονται 114,07€ για αναθεώρηση, 0,96 για απρόβλεπτα και 5.322,58€ για Φ.Π.Α. 24%.

Το τελικό ποσό του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 27.499,99€ και παρουσιάζεται ισοσκελισμένος ως προς την αρχική σύμβαση, δηλ. δεν παρουσιάζει καμία συμβατική μεταβολή.

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του 1^{ου} Α.Π.Ε. παρουσιάζονται όπως κατωτέρω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1^{ου} ΑΠΕ

| α/α | ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ με τον 1 ^ο ΑΠΕ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ |
|-----|-------------------------|----------------|--|------------|
| | | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ | 19.185,51€ | 22.062,38€ | 2.876,87€ |
| 2 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 2.877,83€ | 0,96€ | -2.876,87€ |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 22.063,34€ | 22.063,34€ | 0,00€ |
| 5 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 114,07€ | 114,07€ | 0,00€ |
| 6 | Φ.Π.Α. 24% | 5.322,58€ | 5.322,58€ | 0,00€ |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 27.499,99€ | 27.499,99€ | 0,00€ |

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., μαζί με την δαπάνη του Φ.Π.Α. στο συνολικό ποσό των 27.499,99€ και παρουσιάζει :

1. Ισοσκελισμό με την αρχική σύμβαση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΣΥΝΟΛΟΥ του ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επί μέρους κονδυλίων εμφανίζονται στο σώμα του 1ου Α.Π.Ε. Η δαπάνη του παραπάνω έργου βαραίνει τον Κ.Α: 30.7312.08 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγ.Δημητρίου.

Αγ.Δημήτριος 05/14/2019

Η Επιβλέπουσα**ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

Αγ.Δημήτριος 04/12/2019

Ο Αντ. Τ.Υ.**ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: : «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων» αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων» σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **322/16-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

*Ακριβές απόσπασμα***Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής****MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ**