



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **48/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 341/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 3^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **30 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **45265/84/23-12-19** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Πρεκετές Χ.
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Αχουλιά Μ., Τακτικό μέλος		
8	Γιαννέζος Α., Τακτικό μέλος		

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – τακτοποιητικό του έργου: : «Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών» η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε.)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η υπ' αριθμ. 180/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για διάθεση πίστωσης του Κ.Α.Ε 30.7333.09 του οικονομικού έτους 2018.
2. Η υπ' αριθμ. 52/2018 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Η υπ' αριθμ. 236/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του από 08-08-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ε.Δ. του έργου και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
4. Η υπ' αριθμ. 262/2019 ΑΑΥ της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών 30.7333.09 για το έργο «Διαγραμμώσεις Λεωφορειακών Δρόμων και Διαβάσεων Πεζών Φωτεινών Σηματοδοτών».

5. Η υπ' αριθμ. 306/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 18-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ε.Δ. με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην εταιρία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό 45%.
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του Έργου.
7. Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 69.999,49 € ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και η έκπτωση 47% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
8. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του.
9. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 04/03/2019 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 8 μήνες.
10. Η υπ' αριθμ. 385/2019 απόφαση Δ.Σ. για την Παράταση έργου μέχρι 4/1/2020 .

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με τη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού δαπάνης 69.999,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης, χρωματισμού των διαγραμμίσεων και διαβάσεων πεζών λόγω φθοράς.

Γ) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. (σε **ισοζύγιο**) συντάχθηκε για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών, που απαιτούνται για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, καθώς και για τη μεταφορά κονδυλίων από τις υπόλοιπες

ομάδες εργασιών μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων (άρθρο 156 παρ. 3 Ν.4412/2016).

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα δεν παρουσιάζει μεταβολή από τη συμβατική δαπάνη των 31.048,16 € ευρώ και μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 38.481,73€ ευρώ.

Με την παρούσα ζητείται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Αγ. Δημήτριος, / / 2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ.

Αγ. Δημήτριος, / / 2019
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΖΩΗ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισηγητική έκθεση , τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό – τακτοποιητικό πίνακα εργασιών του έργου: : «Διαγραμμίσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών» αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ, 1 λευκό** (κα Αχουλιά), **και 1 αποχή** (κ. Γιαννέζος διότι δεν διαφωνούν με το έργο αλλά επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν αν έγινε σωστά)

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό του έργου: «Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών» σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **341/30-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

A. Γαβαλάς

A. Σοφιανόπουλος

B. Κουτσανδρέας

X. Μπέλλος

I. Παναγόπουλος

M. Αχουλιά

A. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ