



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2020  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2020  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για τη σύμβαση «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 4 του μήνα Μαρτίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 6538/12/28-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

#### ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρή πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 6222/26-02-2020 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής Α3 η οποία έχει ως εξής:

<<

**ΘΕΜΑ: «Παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης για τη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού.»**

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ.: 6000/25-02-2020 αίτημα του προμηθευτή

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας υπέγραψε τη με αρ. πρωτ.: 4714 /12-02-2020 Σύμβαση για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» με την εταιρεία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.»

Το ποσό της σύμβασης της 4<sup>ης</sup> Ομάδας «Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής τάσης και λοιπός εξοπλισμός» με Κ.Α. 20.6661.03 είναι 23.238,26€.

Ο αρχικός χρόνος της παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της υπογραφής, δηλαδή έως 13.03.2020.

Στις 25/02/2020 κατατέθηκε στο Δήμο το με αρ. πρωτ.: 6000 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση, κατά ένα μήνα, του χρόνου παράδοσης όσον αφορά στο είδος με α/α 6 της 4<sup>ης</sup> Ομάδας «Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου 70W E27 με ενσωματωμένο εκκινητή», κατά ένα μήνα, διότι, παρόλο που η παραγγελία στην κατασκευάστρια εταιρεία PHILIPS πραγματοποιήθηκε έγκαιρα, υπάρχει καθυστέρηση στην εισαγωγή των ειδών.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε να εξεταστεί η έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του παραπάνω είδους, κατά ένα μήνα.

Συνημμένα:

1) Το με αρ. πρωτ.: 6000/25-02-2020 αίτημα του προμηθευτή

Για την επιτροπή παραλαβής  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ //

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 6000/25-02-2020 αίτηση του προμηθευτή η οποία έχει ως εξής:

<<

**ΠΡΟΣ:** ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:** 34104/18.10.2019

**ΣΧΕΤ.:** Σύμβαση αρ.πρωτ. 4714/12.02.2020

### ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την μεταξύ μας υπογραφείσα σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», θα θέλαμε να αιτηθούμε όπως παραταθεί ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών κατά έναν (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

Ο αρχικός χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία της υπογραφής, δηλαδή έως 12.03.2020.

Ωστόσο, όσον αφορά στο είδος με α/α 6 της 4<sup>ης</sup> ομάδας «Λάμπα νατρίου Υψηλής Πίεσης 70W E27 Αχλαδωτός», παρόλο που η παραγγελία μας στην κατασκευάστρια εταιρεία PHILIPS πραγματοποιήθηκε έγκαιρα, υπάρχει καθυστέρηση στην εισαγωγή των ειδών.

Επισημαίνουμε ότι η πλειοψηφία των υπολοίπων υλικών της σύμβασης θα έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα, ενώ οι εν λόγω λαμπτήρες έχουν ήδη παραγγελθεί από την εταιρεία μας και η όποια καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική μας, αλλά είναι ευθύνη του κατασκευαστή/προμηθευτή μας.

Παρακαλούμε λοιπόν, καθώς τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, όπως εγκρίνετε παράταση του χρόνου παράδοσης κατά έναν (1) μήνα, ήτοι μέχρι 12.04.2020, με την από μέρους μας διαβεβαίωση ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την συντομότερη παράδοση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για την Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.,

&gt;&gt;

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά και ακολούθησε ψηφοφορία με ανάτασης χειρός.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ' αρ. πρωτ. 4714/12-2-2020 σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού Υλικού» με την εταιρεία Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και συγκεκριμένα για το είδος με α/α 6 της 4<sup>ης</sup> ομάδας «Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης αχλαδωτού τύπου 70W E27 με ενσωματωμένο εκκινητή» ,για έναν (1) μήνα, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **58/04-03-2020** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς  
Α. Σοφιανόπουλος  
Β. Κουτσανδρέας  
Χ. Μπέλλος  
Ι. Παναγόπουλος  
Χ. Πρεκετές  
Ν. Βρεττός  
Α. Γιαννέζος

**Ακριβές απόσπασμα**

**Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**