



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.23 08:38:52
EEST

ΑΔΑ: Ω5ΕΔΩ63-Ξ90

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 227/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας για την περαίωση εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2017».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 17 του μήνα Ιουλίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 19185/45/13-07-2020 έγγραφη πρόσκληση Προέδρου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γιαννέζος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 18980/10-07-2020 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<< **Θέμα:** Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2017»

Σχετικό: Η με αριθμ.πρωτ:18501/07-07-2020 αίτηση του κου Ζυγομήτρου Νικόλαου ανάδοχο του ανωτέρω έργου.

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2017».

Ο ανάδοχος του έργου, στο αίτημα του, ζητά την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες λόγω Covid-19.

Η επίβλεψη του έργου έχοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020) «**Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του**» συμφωνεί με την χορήγηση παράτασης έως 30-09-2020 (ένα μήνα επιπλέον), προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύμβαση του έργου.

Συνημμένα:

1. Η με αριθμ.πρωτ: 18501/07-07-2020 αίτηση του αναδόχου κου Ζυγομήτρου Νικόλαου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 18501/07-07-2020 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε παράταση 4 μήνες για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ 2017 λόγω κορωνοϊού και έλλειψη θέσεων

Ο αιτών

ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Κατασκευή νέων τάφων 2017», έως 30-09-2020, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **227/17-07-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Α. Σοφιανόπουλος

Χ. Μπέλλος

Β. Κουτσανδρέας

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Πρεκετές

Μ. Αχουλιά

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ