



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.09.02 08:04:09
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 67ΠΤΩ63-2ΤΖ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **31/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 263/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 31 του μήνα Αυγούστου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **23330/51/27-08-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γαβαλάς
2	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος	2	Β. Κουτσανδρέας
3	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος	3	Χ. Πρεκετές
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος	4	Μ. Αχουλιά
5	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **10ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών – τακτοποιητικό του έργου: : «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018» η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2018
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 2° ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Π Κ.Α. Πίστωσης του έργου είναι ο 30.7331.07 που βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
2. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου είναι 662.690,00 € με και ΦΠΑ.
3. Η Δημοπρασία έγινε στις 18/10/2018 και ανακηρύχθηκε πρώτος μειοδότης η ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ με έκπτωση 78,06% επί των τιμών του τιμολογίου της Μελέτης.
4. Το ιδιωτικό συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 03/12/2019 για το ποσό των 170.066,36 € (χωρίς ΦΠΑ 24%).
5. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι οκτώ (8) μήνες.

Β. 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

Με τον παρόντα 2° Α.Π. δεν επέρχεται ουδεμία αύξηση της συμβατικής δαπάνης.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου:

1. Να περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται.
2. Να απορροφήσει το ποσό των απρόβλεπτων, για την κάλυψη της δαπάνης εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Γ. Συμβατικές Εργασίες – Δεδομένα έργου:

Το παρόν έργο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολείων 2018» εκτελείται με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους Δ/ντές των Σχολείων.

Με αυτό τον τρόπο είχαμε αυξομειώσεις στις ποσότητες των κονδυλίων της Μελέτης καθώς και εκτέλεση νέων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για τη σωστή εκτέλεση του έργου.

Τελικά ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου (2ος Α.Π.Ε.) δεν παρουσιάζει καμία αύξηση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...9.0.6-.....2020

Η Επιβλέπουσα

Ο Δ/ντής Τ.Υ.

ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ANNA

ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω τεχνική έκθεση , τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών - τακτοποιητικό του έργου: : «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018» αρμοδίως υπογεγραμμένα, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε **λευκό** επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν έγινε σωστά το έργο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ - τακτοποιητικό του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2018» σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική έκθεση

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **263/31-08-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Σοφιανόπουλος

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

