



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 36/2020
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 327/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης για τη μελέτη «ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 13 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **28826/60/09-10-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γιαννέζος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Ε. Καντζέλη, Αναπληρωματικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/11-03-2020) και των υπ' αρ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 28297/6-10-2020 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Έγκριση παράτασης για τη μελέτη <<ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ >>

Σας γνωρίζουμε ότι υπεβλήθη από τον ανάδοχο του ως άνω έργου η υπ.αρ. πρωτ. 25575/11-9-2020 αίτηση παράτασης στην οποία διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται αυτή.
Η Διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώνει ότι οι αιτιάσεις του αναδόχου είναι ορθές και προτείνει να του δοθεί παράταση όπως ζητείται.
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 25575/11-9-202 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διπλ. Μηχανολόγος μηχανικός

Δ/ση: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 6,
ΧΟΛΑΡΓΟΣ,
Τ.Κ. 15562, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. : 210 9314997 – 6979199707
Email : psassaris@teemail.gr

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία

Υποβάλλω αίτημα παράτασης παράδοσης της μελέτης «Ειδική μελέτη και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο "Κατασκευή ηχοπετασμάτων για μείωση θορύβου"», λόγω βλάβης των μηχανημάτων κατά την ημερομηνία 09-09-2020, στην οποία θα λάμβανε χώρα η διαδικασία μέτρησης του θορύβου που παράγουν τα μηχανήματα του κλειστού Γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προτείνω ο χρόνος μέχρι να επανέλθουν τα μηχανήματα σε σωστή λειτουργία να θεωρηθεί νεκρός για την παρούσα σύμβαση και αιτούμαι από την ημερομηνία που θα γίνει η μέτρηση ήχου από τον συνεργάτη μου ακουστικό μηχανικό 15 ημέρες επιπλέον της σύμβασης παράταση προκειμένου να γίνει ο συντονισμός της εκπόνησης της μελέτης.

Σχετική η υπ' αριθ 24233/04-09-2020 σύμβαση απ' ευθείας ανάθεσης.

11-09-2020

Συνημμένα:

Με τιμή
Ο ΑΙΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΑΣΣΑΡΗΣ

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση για 15 μέρες επιπλέον της σύμβασης, για τη μελέτη «ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ», για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **327/13-10-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Χ. Μπέλλος
Β. Κουτσανδρέας
Ε. Καντζέλη
Χ. Πρεκετές
Ν. Βρεττός

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ