



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **44/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 436/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» για τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 15 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **34677/74/11-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| 1 | Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος | | |
| 2 | Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος | | |
| 3 | Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος | | |
| 4 | Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος | | |
| 5 | Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος | | |
| 6 | Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος | | |
| 7 | Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος | | |
| 8 | Α. Αχουλιά, Τακτικό μέλος | | |
| 9 | Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος | | |

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαργιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ' αρ. πρωτ. 33935/03-12-20 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζει την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : **«Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων»** για την σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, η

οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. & την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη του έργου : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ>> συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2017 με Αριθμ. 49/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου
2. Με την υπ' αριθμ. 151/23-05-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 32/2017 Πρακτικό της Ε.Δ. του έργου και ανάδειξης οριστικού μειοδότη.
3. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αρ. 220/25-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΒΟΩ63-Ο35) στην τεχνική εταιρεία <<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.>> με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,00%.
4. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 10-10-2017 με αρ. πρωτ. 37729 (ΑΔΑ:783ΓΩ63-871) για ποσό 22.177,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) ημερολογιακού μήνες, ήτοι έως 10/10/2018
5. Με την υπ' αρ. 344/08-10-2018 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΗΟΥΩ63-1Φ6) εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου έως 10-08-2019.
6. Με την υπ' αρ. 289/24-07-2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΕΠΛΩ63-Κ5Ε) εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου έως 10-04-2020.
7. Με την υπ' αρ. 322/16-12-2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:61ΓΜΩ63-717) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1) Λόγω της ανάγκης που προέκυψε μετά από τα υπ'αριθμ. 5831/24-02-2020 και 6167/26-02-2020 αιτήματα δημοτών για τη άμεση σύνδεση των ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων διότι από τις παλιές συνδέσεις επιστρέφουν λύματα στις ιδιοκτησίες τους από συχνές εμφράξεις. Ο Δήμος ανταποκρινόμενος για λόγους υγείας συντάσσει 2ο ΑΠΕ για την 1η Συμπληρωματική σύμβαση προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα τα προβλήματα των ιδιοκτησιών, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργούνται ομάδες εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

2) Η σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης δεν τροποποιεί την μορφή του έργου.

Γ) ΔΑΠΑΝΗ του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.939,49€, συμπεριλαμβανομένου και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προβλέπονται 114,07€ για αναθεώρηση, 462,63€ για απρόβλεπτα και 6.116,69€ για Φ.Π.Α. 24%.

Το τελικό ποσό του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 31.602,88€, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 14,92%.

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης παρουσιάζονται όπως κατωτέρω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2^{ου} ΑΠΕ

| α/α | ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ^{ου} ΑΠΕ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ^{ου} ΑΠΕ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
|-----|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------|
| | | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ |
| 1 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ | 19.185,51€ | 22.062,38€ | 22.062,38€ | 2.877,11€ | 24.939,49€ |
| 2 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 2.877,83€ | 0,96€ | 0,96€ | 431,67€ | 462,63€ |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 22.063,34€ | 22.063,34€ | 22.063,34€ | 3.308,78€ | 25.372,12€ |
| 5 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 114,07€ | 114,07€ | 114,07€ | 0,00€ | 114,07€ |
| 6 | Φ.Π.Α. 24% | 5.322,58€ | 5.322,58€ | 5.322,58€ | 794,11€ | 6.116,69€ |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 27.499,99€ | 27.499,99€ | 27.499,99€ | 4.102,89€ | 31.602,88€ |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΣΥΝΟΛΟΥ του ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επί μέρους κονδυλίων εμφανίζονται στο σώμα του 2ου Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η δαπάνη του παραπάνω έργου βαραίνει τον Κ.Α: 30.7312.08 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγ.Δημητρίου.

Αγ.Δημήτριος 2 / 4 /2020

Αγ.Δημήτριος 3 / 4 /2020

Η Επιβλέπουσα**Ο Δ/ντής Τ.Υ.****ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ****ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>>**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και έργου: : «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων» αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και την με αρ. πρωτ. 306246/8-6-20 θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α., μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» για τη σύναψη της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης» ποσού 4.102,89€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **436/15-12-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Μ. Αχουλιά
Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα**Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής****MARIA ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**