



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2021
Τακτικής Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για διόρθωση της 450/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την περαίωση της εργασίας «Μίσθωση ερπισριοφόρων μηχανημάτων κλπ»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **29 του μήνα Ιανουαρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **2103/5/25-01-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ		ΑΠΟΝΤΑ	
1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος
2	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
3	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
4	Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος		
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

α) την 450/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

<< ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **46/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : **Οικονομικής Επιτροπής**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση της εργασίας «Μίσθωση ερπιστριοφόρων μηχανημάτων κλπ»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 23 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 35321/78/2020 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Α. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας zoom σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθ. 446/2020 απόφαση του (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

α) την υπ' αρ. πρωτ. 35761/22-12-20 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<< **Θέμα:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της εργασίας :“Μίσθωση ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων κλπ.”

Σχετικό: Η με αριθμ.πρωτ: 35292/16-12-2020 αίτηση της εταιρείας **ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.& Β & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο :“Μίσθωση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.”.

η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 31/12/2020.

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου, με την υπ’αριθμ. 35292/16-12-2020 αίτησή της, ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εργασίας για 4 μήνες λόγω της

1. Αδυναμίας εκτέλεσης του αντικειμένου .

Συνημμένα:

Η με αριθμ.πρωτ: 35292/16-12-2020 αίτηση της εταιρείας **ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.& Β & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Και β) την υπ’ αρ. πρωτ.35292/16-12-2020 αίτηση της εταιρείας ΧΑΧΑΛΑΣ Σ. & Β. & ΣΙΑ ΕΕ η οποία έχει ως εξής:

<<

Αγίος Δημήτριος, 17/12/2020
Α.Π.Ε.Εισαρχ. 35292
Ωρα: 10:39:38

ΑΠΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ: **ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. ΣΙΑ ΕΕ**
ΟΝΟΜΑ: **ΣΤΑΥΡΟΣ**
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**
Α.Δ.Τ.: **800730791**
ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: **ΑΘΗΝΑΙ**
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: **ΦΙΛΙΠΠΕΩΝ 18**
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/Α: **6944425604**
FAX:
EMAIL: **chaخالas.s.b.ee@gmail**
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Α.
ΗΜ/ΝΙΑ: **16** / **12** / **2020**

Παρακαλώ **ΟΠΩΣ**
ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΕΛΓ
Η ΟΠΟΙΑ ΛΗΞΕΙ
31-12-20
ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ
ΣΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ
Σ.Α. ΤΟ 2021
ΛΟΓΩ ΑΝΕΚΕΛΕΞΤΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ο Λιτών/ουσα
ΧΑΧΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την υπ. αριθμ. 35292/16-12-2020 αίτηση της εταιρείας ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.&Β. & ΣΙΑ ΕΕ, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργασίας «Μίσθωση ερπισριοφόρων μηχανημάτων κλπ» με την εταιρεία ΧΑΧΑΛΑΣ Σ. & Β. & ΣΙΑ ΕΕ για τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και την αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **450/23-12-2020** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Μ. Αχουλιά
Α. Γιαννέζος

**Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ>>

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 1697/20-01-2021 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

<<_ΘΕΜΑ: Διόρθωση της υπ. αριθ. 450/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση της εργασίας «Μίσθωση ερπισριοφόρων μηχανημάτων κλπ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 το οποίο αναφέρει «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, **η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής**, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»,
- Την υπ. αριθ. πρωτ. 17803/30-06-2020 Σύμβαση για «Μίσθωση ερπισριοφόρων μηχανημάτων κλπ» με εξάμηνη διάρκεια , ήτοι έως 30/12/2020,

Παρακαλώ για τη διόρθωση της υπ. αριθ. 450/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το χρόνο παράτασης σε τρεις (3) μήνες αντί τέσσερις που αναφέρεται.

Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Προμηθειών

Γεωργακόπουλος Διονύσιος>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διόρθωση της 450/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περαίωση της εργασίας «Μίσθωση ερπισριοφόρων μηχανημάτων κλπ» ως προς το χρόνο παράτασης από τέσσερις μήνες, στο ορθό τρεις μήνες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **22/29-01-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Σοφιανόπουλος

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Πρεκετές

Μ. Αχουλιά

Α. Γιαννέζος

*Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ