



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 9/2021  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 74/2021  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 1<sup>ου</sup> συγκριτικού πίνακα, του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ & σύναψη 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης: «Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 2116 & 2117».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 10 του μήνα Μαρτίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **6485/14/05-03-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

### ΠΑΡΟΝΤΑ

### ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος		
8	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη αρχικά

ενημέρωσε το Σώμα για την ανάγκη συμπλήρωσης του τίτλου «... του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ & σύναψη 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης...» και στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 6611/08-03-2021 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ της μελέτης: **«Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 2116 & 2117»**, η οποία έχει ως εξής:

<< **ΕΡΓΟ:** «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.2116 κ' 2117»

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** «ΜΕΑΣ - Π.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ε.ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. - Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ. - STAND ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΑΛΗ»

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**(Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)**

#### **Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

- Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.449.486,70 € (με Φ.Π.Α.)
  - Η μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
  - Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.30.7411.02
  - Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 08/06/2017 και μειοδότης αναδείχθηκε η σύμπραξη γραφείων μελετών «ΜΕΑΣ - Π.ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-Ε.ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. - Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ. - STAND ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΑΛΗ»
  - Με την υπ'αριθμ.309/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το υπ'αριθμ.29/2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα περί έγκρισης ανάθεσης της μελέτης στην ανωτέρω σύμπραξη μελετητικών γραφείων
  - Η σύμβαση υπεγράφη την 24/05/2019 για ποσό 340.671,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(19SYMV005004239 2019-05-24)
- Η αρχική συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίστηκε σε είκοσι έξι (26) μήνες, με καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης σε δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι έως τις 23/07/2021.
- Με την υπ'αριθμ.2/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση συνολικού χρόνου περαίωσης κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως τις 23/09/2021 (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης δεκατέσσερις (14) μήνες, χρόνος εγκρίσεων δεκατέσσερις (14) μήνες)
  - Με την υπ'αριθμ.184/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση συνολικού χρόνου περαίωσης κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως τις 23/11/2021 (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης δεκατέσσερις (14) μήνες, χρόνος εγκρίσεων δεκατέσσερις (16) μήνες)

#### **Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία ενός εμβληματικού δημοσίου χώρου άθλησης και αναψυχής στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, με κεντρικό άξονα το νέο κολυμβητήριο, του οποίου η χρήση θα εκτονώνεται και στην παρακείμενη πλατεία.

Το κτίριο οφείλει να εξυπηρετεί τις ανάγκες άθλησης της ευρύτερης περιοχής και την τέλεση αγώνων, τηρουμένων των περιορισμών του μεγέθους του διαθέσιμου χώρου.

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται οι κύριες και υποστηρικτικές μελέτες των ακόλουθων έργων :

- Αρχιτεκτονική Μελέτη (06)
- Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη (07)
- Στατική Μελέτη (08)
- Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων (09)
- Μελέτες Τοπογραφίας (16)
- Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21)
- Φυτοτεχνική Μελέτη (25)

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη και η Στατική Μελέτη αφορούν στο κτίριο του κολυμβητηρίου, ενώ η Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη και η Φυτοτεχνική Μελέτη αφορούν στον κοινόχρηστο χώρο. Η Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων αφορά και στα δύο μελετητικά αντικείμενα. Η Τοπογραφική Μελέτη και η Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα είναι υποστηρικτικές μελέτες.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης και την οικονομική προσφορά του αναδόχου, η συμβατική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **274.735 ευρώ** πλέον ΦΠΑ.

#### **Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Σ.Π. και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που τον συνοδεύει, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως ισχύει για τον καθορισμό των μεταβολών στην συμβατική αμοιβή του αναδόχου, λόγω της αναγκαιότητας εκπόνησης από τον ανάδοχο μελετών κι εργασιών, οι οποίες κατά το μέγεθος (ποσότητα), δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

Μετά την εκπόνηση της προμελέτης και κατά τον έλεγχο αυτής προέκυψε η ανάγκη ένταξης πρόσθετων υποστηρικτικών κτιριακών υποδομών των οποίων η μελέτη κρίνεται σκόπιμα να γίνει από το ίδιο μελετητικό σχήμα που έχει αναλάβει την αρχική μελέτη. Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ότι οι μελετητές έχουν ήδη ασχοληθεί με το θέμα και άρα είναι γνώστες των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Με την υπογραφή της προτεινόμενης συμπληρωματικής σύμβασης εξοικονομεί 30% επί της αμοιβής που θα διεκδικούσαν οι μελετητές στην περίπτωση ολοκλήρωσης και παράδοσης του αρχικού αντικειμένου.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το σχεδιαζόμενο κτίριο υπολείπεται σημαντικά του διατιθεμένου Σ.Δ. στη περιοχή. Για το λόγο αυτό και προς το δημόσιο συμφέρον, ο Δήμος ζήτησε από τον ανάδοχο να εξετάσει τη περίπτωση ένταξης στο κτίριο επιπλέον υποστηρικτικών προς το βασικό αντικείμενο (κολυμβητήριο) λειτουργιών, πέραν των προβλεπομένων στο κτιριολογικό πρόγραμμα, οι οποίες θα υποστηρίζουν της βασική λειτουργία, με δυνατόν εξάντληση του Σ.Δ.

Ο ανάδοχος εξέτασε το ως άνω αίτημα και πρότεινε την κατασκευή αίθουσας/ών γυμναστικής ως προθερμαντήριο της βασικής λειτουργίας, αλλά και ως συναφή προς τη βασική αθλητική δράση. Περαιτέρω εισηγήθηκε την μη περαιτέρω αξιοποίηση του Σ.Δ. μέχρις εξαντλήσεώς του, δεδομένων, τόσο των λοιπών πολεοδομικών συνθηκών (κάλυψη, όγκος, κλπ.), όσο και την αισθητική του κτιρίου και την ένταξή του στον ευρύτερο χώρο.

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου συμφώνησε με την ως άνω εισήγηση και την ενέκρινε κατ'αρχήν.

Ως εκ τούτου, απαιτούνται οι κτιριακές μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική και Ηλεκτρομηχανολογική) για το επιπλέον του αρχικού υπολογισμού εμβαδόν, που αφορά αποκλειστικά στις ως άνω υποστηρικτικές λειτουργίες.

Οι εν λόγω προτεινόμενες συμπληρωματικές μελέτες και εργασίες συνιστούν ποσοτική αύξηση του συμβατικού αντικειμένου επιμέρους κατηγοριών μελετών της σύμβασης (αρχιτεκτονική, στατική και Ηλεκτρομηχανολογική) και μπορούν να ανατεθούν και να εκπονηθούν από την ανάδοχο σύμπραξη.

#### **Αντικείμενο και στάδια προτεινόμενων συμπληρωματικών μελετών**

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

- Η αρχιτεκτονική μελέτη των προσθέτων υποστηρικτικών λειτουργιών
- Η στατική μελέτη των προσθέτων υποστηρικτικών λειτουργιών
- Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των προσθέτων υποστηρικτικών λειτουργιών

Τα στάδια εκπόνησης των επιμέρους συμπληρωματικών μελετών θα είναι αντίστοιχα με αυτά του Φακέλου του Έργου για τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, ήτοι προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής, καθώς και αμοιβή των τευχών δημοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ και σύμφωνα με τους χρόνους του χρονοδιαγράμματος.

#### **Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου μελετών**

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοτικά στοιχεία του αρχικού φυσικού αντικειμένου και του προτεινόμενου:

Κτίριο σύμφωνα με τα Τ.Δ.	3.200 μ2
Συμπληρωματικό αντικείμενο	500 μ2
<b>Συνολικό κτίριο</b>	<b>3.700 μ2</b>

#### **Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του αρχικού φυσικού αντικειμένου και του προτεινόμενου:

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ</b>	<b>238.900,00</b>	<b>257.855,38</b>	<b>18.955,38</b>
Προστίθεται ποσό απροβλέπτων 15%	35.835,00	38.678,31	0,00
<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (προ ΦΠΑ)</b>	<b>274.735,00</b>	<b>296.533,69</b>	<b>21.798,69</b>
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	65.936,40	71.168,09	5.231,69
<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ)</b>	<b>340.671,40</b>	<b>367.701,78</b>	<b>27.030,38</b>

Η μεταβολή του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης:

- Είναι αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση της μείζονος σημασίας μελέτης αυτής για τον Δήμο Αγ. Δημητρίου, έτσι ώστε το αθλητικό συγκρότημα να είναι πλήρες ως προς τις βασικές και τις υποστηρικτικές λειτουργίες του και να γίνεται ικανοποιητική εκμετάλλευση του Σ.Δ. προς το Δημόσιο συμφέρον
- Δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη δημοπράτηση και τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, δεδομένου ότι έπρεπε πρώτα να μελετηθεί το βασικό αντικείμενο (κολυμβητήριο), ώστε να προκύψουν τα απαιτούμενα μεγέθη των πολεοδομικών διατάξεων

- Δεν δύναται, στην παρούσα φάση να διαχωριστεί, να δημοπρατηθεί, να ανατεθεί και να εκπονηθεί ως ανεξάρτητη σύμβαση η μελέτη των συμπληρωματικών εργασιών, δεδομένου ότι οι συμπληρωματικές εργασίες αφορούν σε μη αυτόνομο δομικά κτιριακό τμήμα με κοινές προσβάσεις, φέροντα οργανισμό και Η/Μ εγκαταστάσεις.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Σ.Π. το συνολικό κόστος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **296.533,69 ευρώ**, προστιθεμένου δε του ΦΠΑ 24% (για το σύνολο των συμβατικών και συμπληρωματικών εργασιών) στο ποσό των **367.701,78**, ήτοι παρατηρείται υπέρβαση της συμβατικής αμοιβής κατά **21.798,69 ευρώ** πλέον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό **7,93%**.

Συνεπώς:

- α) Η αξία της τροποποίησης είναι μικρότερη από 214.000 ευρώ, που αποτελούν το κατώτατο όριο για Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που ανατίθενται από μη ΚΚΑ 3 (παρ.γ, άρθρο 5, Ν.4412/2016).
- β) Η αξία της τροποποίησης είναι μικρότερη του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης (προκειμένου για συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών).

Εφόσον λοιπόν πληρούνται και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις, και δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, επιπλέον δε οι ανάδοχοι των αντιστοιχών κατηγοριών μελετών ανήκουν στην ανώτατη τάξη, οπότε καλύπτουν τις τις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών, η σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/16 μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, με απλή υπογραφή συμπληρωματικής/τροποποιητικής σύμβασης.

#### **Δ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ (ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ)**

Μετά από τα Προαναφερθέντα προτείνεται να εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης και σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού **21.798,69 ευρώ**, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να περαιωθεί Άρτια και Ολοκληρωμένα το Αρχικό αντικείμενο της Μελέτης.

Συνημμένα: 1. Γνωμοδότηση ΤΣΔΕΠΑ  
2. 1ος Συγκριτικός Πίνακας  
3. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

#### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 1<sup>ο</sup> συγκριτικό πίνακα εργασιών, το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ της μελέτης «Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 2116 & 2117» καθώς και την με αρ. πρωτ. 4973/22-02-2021 θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την σύναψη της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης και του 1<sup>ου</sup> συγκριτικού πίνακα της ανωτέρω μελέτης, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους **7 υπέρ και 1 κατά** (κα Αχουλιά διότι βρίσκει υπερβολική την τιμή για την μελέτη)

Εγκρίνει τον 1ο συγκριτικό πίνακα και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ της μελέτης «Μελέτη κολυμβητηρίου και κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 2116 & 2117» και την σύναψη της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης» ποσού 21.798,69 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να περαιωθεί Άρτια και Ολοκληρωμένα το Αρχικό αντικείμενο της Μελέτης, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ. Βρεττός.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **74/10-03-2021** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

*A. Γαβαλάς*

*B. Κουτσοβασίλης*

*B. Κουτσανδρέας*

*X. Μπέλλος*

*I. Παναγόπουλος*

*N. Βρεττός*

*M. Αχουλιά*

*A. Γιαννέζος*

***Ακριβές απόσπασμα***

***Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής***

***MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ***