



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **28/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 256/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **23 του μήνα Ιουλίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 18797/45/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος		
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **6ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίπτωση έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ' αρ. πρωτ. 18281/13-7-21 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζει την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικόΚατασκευή σποραδικών συνδέσεων, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός))**Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Η μελέτη του έργου : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ>> συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2017 με Αριθμ. 49/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου
2. Με την υπ' αριθμ. 151/23-05-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 32/2017 Πρακτικό της Ε.Δ. του έργου και ανάδειξης οριστικού μειοδότη.
3. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την απόφαση υπ' αρ. 220/25-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΒΟΩ63-Ο35) στην τεχνική εταιρεία <<ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.>> με ποσοστό μέσης έκπτωσης 45,00%.
4. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 10-10-2017 με αρ. πρωτ. 37729 (ΑΔΑ:783ΓΩ63-871) για ποσό 22.177,41€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες, ήτοι έως 10/10/2018
5. Με την υπ' αρ. 344/08-10-2018 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΗΟΥΩ63-1Φ6) εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου έως 10-08-2019.
6. Με την υπ' αρ. 289/24-07-2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΕΠΛΩ63-Κ5Ε) εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου έως 10-04-2020.
7. Με την υπ' αρ. 106/15-04-2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΝΝ4Ω63-ΠΩΝ) εγκρίθηκε η 3η παράταση του έργου έως 10-12-2020.
8. Με την υπ' αρ. 59/23-02-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Ρ1ΕΩ63-ΣΡ7) εγκρίθηκε η 4η παράταση του έργου έως 10-03-2021.
9. Με την υπ' αρ. 322/16-12-2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:61ΓΜΩ63-717) εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.
10. Με την υπ' αρ. 44/15-12-2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΖ6ΘΩ63-ΤΗΡ) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ – 1^η ΣΣ.
11. Με την υπ' αρ. 3776/10.02.2021 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δόθηκε προθεσμία περαίωσης του έργου σε 5 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι 10.07.2021

Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

1) Ο παρών υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων έργων, προκειμένου να τακτοποιήσει τις αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή, μετά από ακριβείς επιμετρήσεις. Οι αυξομειώσεις της δαπάνης της κάθε ομάδας εργασιών καλύπτονται από τα απρόβλεπτα για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.

2) Η σύνταξη του 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) δεν τροποποιεί την μορφή του έργου.

Γ) ΔΑΠΑΝΗ του 3^{ου} Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Με τον παρόντα 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 31.460,82€, συμπεριλαμβανομένου και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (με ΦΠΑ) και παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,45%, λόγω μείωσης της αναθεώρησης και μέρους των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του 3^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) παρουσιάζονται όπως κατωτέρω :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)

α/α	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ^{ου} ΑΠΕ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ^{ου} ΑΠΕ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ^{ης} Σ.Σ.	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	19.185,51€	22.062,38€	22.062,38€	22.062,38€	3.308,58€	25.371,63€
2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	2.877,83€	0,96€	0,96€	0,00€	0,00€	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	22.063,34€	22.063,34€	22.063,34€	22.062,38€	3.308,58€	25.371,63€
5	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	114,07€	114,07€	114,07€	0,00€	0,00€	0,00€
6	Φ.Π.Α. 24%	5.322,58€	5.322,58€	5.322,58€	5.295,13€	794,06€	6.089,19€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	27.499,99€	27.499,99€	27.499,99€	27.358,18€	4.102,64€	31.460,82€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΣΥΝΟΛΟΥ του ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικότερα οι αυξομειώσεις των επί μέρους κονδυλίων εμφανίζονται στο σώμα του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) συμπεριλαμβανομένου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η δαπάνη του παραπάνω έργου βαρύνει τον Κ.Α: 30.7312.08 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγ.Δημητρίου.

Αγ.Δημήτριος / 6 / 2021

Η Επιβλέπουσα

Αγ.Δημήτριος / 6 / 2021

Ο Δ/ντής Τ.Υ.

ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) και έργου: «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων» αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου «**Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων**», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **256/23-07-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Χ. Πρεκετές

Α. Αχουλιά

Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ