



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 49/2021
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 434/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **30 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **31092/83/26-11-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)	
5	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος	
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος	
7	Μ. Αχουλιά, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη)	
8	Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)	
9	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος	

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο** τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) και με **τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β'/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , εισηγούμενη το **9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 30590/23-11-2021 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

≤

Θέμα : Παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης για το έργο
«Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου»

- Σχετ.:**
1. Η με α.π. 970564 /15.11.2021 Εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής
(α.π. εισερχομένου στον Δ. Αγίου Δημητρίου: 29938 /17.11.2021)
 2. Το με α.π. 21059 /10.08.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δ.Α.Δ. προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

Με το 1^ο σχετικό, η Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, αποδεχόμενη την με το 2^ο όμοιο τεκμηρίωση της πρότασής μας για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο του θέματος, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας:

1. την παράταση κατά σαράντα δύο (42) μήνες της χρονικής ισχύος της από 22/02/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 22/12/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 22/06/2025,
2. την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 22/2/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/02/2018 Προγραμματική Σύμβαση.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα σχετικά και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Βασιλαντωνάκης
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: Τα σχετικά (2 έγγραφα)>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με α.π. 970564 /15.11.2021 Εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, το με α.π. 21059 /10.08.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δ.Α.Δ. προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **7 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Αχουλιά, Γιαννέζος)

Εγκρίνει:

1. την παράταση κατά σαράντα δύο (42) μήνες της χρονικής ισχύος της από 22/02/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 22/12/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 22/06/2025,
2. την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 22/2/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/02/2018 Προγραμματική Σύμβαση.

σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **434/30-11-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
 Β. Κουτσοβασίλης
 Χ. Μπέλλος
 Ι. Παναγόπουλος
 Β. Κουτσανδρέας
 Μ. Αχουλιά
 Ν. Βρεττός
 Α. Γιαννέζος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ