



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για προσαύξηση ποσοτήτων και δαπάνης της σύμβασης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 7 του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **3052/7/03-02-2022** σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, κατόπιν αναβολής της συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί για τις 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

| ΠΑΡΟΝΤΑ | | ΑΠΟΝΤΑ | |
|---------|---|--------|--------------|
| 1 | Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος | 1 | Α. Γιαννέζος |
| 2 | Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος | | |
| 3 | Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος | | |
| 4 | Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) | | |
| 5 | Α. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) | | |
| 6 | Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) | | |
| 7 | Ν. Βρεττός, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) | | |
| 8 | Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος (Τηλεδιάσκεψη) | | |

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **μικτά, με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο** τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων (παράγραφος 2 και 3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22-10-21) **και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β'/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθ. 32/2022 απόφαση του (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη,

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 3133/04-02-2022 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<< Θέμα: Αύξηση ποσοτήτων και δαπάνης σύμβασης

Σχετ.: Το από 23-11-2021 αίτημα της κας Πανέλλα Ζηνοβίας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και έχοντας υπ' όψη, το άρθρο 7 – Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η κα Ζηνοβία Πανέλλα ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» αιτείται την αύξηση των ποσοτήτων που προέκυψαν από φθορές που υπέστησαν οι παιδικές χαρές σύμφωνα με την 98/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τ.Υ.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την προτεινόμενη προσαύξηση ποσοτήτων και δαπάνης της σύμβασης όπως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα, η οποία δαπάνη δεν ξεπερνάει το 10% του αρχικού συμβατικού τιμήματος και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης προσαύξησης ποσοτήτων και δαπάνης της σύμβασης στον Κ.Α :64.7135.06 ποσού 26.644,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Συνημμένα:

1. Το από 23-11-2021 αίτημα της κας Πανέλλα Ζηνοβίας.
- 2.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

β) το από 23/11/2021 αίτημα της προμηθεύτριας εταιρείας το οποίο έχει ως εξής:

<<

Ημερομηνία: 23/11/2021

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ : ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δυνάμει της από 14-07-2020 με αριθμ. Πρωτ. 19237/14-07-2020 και με ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007019170 2020-07-14 μεταξύ μας σύμβασης και 1^{ης} τροποποίησής της με αριθμ. Πρωτ. 13983/04-06-2021 και 2^{ης} τροποποίησής της με αριθμ. Πρωτ. για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και σύμφωνα με το Άρθρο 7- Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της και το άρθρο 132 του ν.4412/2016, αιτούμεθα όπως εγκρίνετε την παρακάτω ήσσονος σημασίας αύξηση των ποσοτήτων και της δαπάνης της σύμβασης.

| «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 98/2018) | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ / ΜΟΝ ΜΕΤΡ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΤΡΟΠ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΡΟΠ. ΔΑΠΑΝΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 1 | ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ | ΤΕΜ. | 6 | 1.500,00 € | 9.000,00 € | 6 | 9.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 | ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΤΕΜ. | 5 | 1.300,00 € | 6.500,00 € | 5 | 6.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3+ (2 ΠΥΡΓΟΙ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-3 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ- ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 1 | 14.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 4 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2+ (ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-2 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ) | ΤΕΜ. | 1 | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 1 | 8.300,00 € | 0 | 0,00 € |
| 5 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, 4 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ. | 2 | 2.200,00 € | 4.400,00 € | 2 | 4.400,00 € | 0 | 0,00 € |
| 6 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3+ (2 ΠΥΡΓΟΙ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ -2 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ) | ΤΕΜ. | 1 | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 1 | 12.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2+ (ΠΥΡΓΟΣ- 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ- 3 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ -ΛΟΞΗ ΓΕΦΥΡΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 1 | 10.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 4+ (ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΟΥΝΕΛ- 2 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ -ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) | ΤΕΜ. | 2 | 12.500,00 € | 25.000,00 € | 2 | 25.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3+ (3 ΠΥΡΓΟΙ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ -ΤΟΥΝΕΛ- ΚΛΩΣΤΙΚΟ) | ΤΕΜ. | 1 | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 1 | 23.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 | ΟΡΓΑΝΟ ΣΚΑΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 1 | 6.600,00 € | 0 | 0,00 € |
| 11 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3+ (3 ΠΥΡΓΟΙ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ -ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ- ΓΕΦΥΡΑ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1 | 15.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 12 | ΕΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 1 | 2.200,00 € | 0 | 0,00 € |
| 13 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 1 | 1.350,00 € | 0 | 0,00 € |
| 14 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 6+ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ | ΤΕΜ. | 1 | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 1 | 9.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 15 | ΤΡΑΝΑΚΙ 2+ | ΤΕΜ. | 1 | 5.200,00 € | 5.200,00 € | 1 | 5.200,00 € | 0 | 0,00 € |
| 16 | ΕΛΑΤΗΡΙΑ | ΤΕΜ. | 3 | 680,00 € | 2.040,00 € | 3 | 2.040,00 € | 0 | 0,00 € |
| 17 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1 | 1.300,00 € | 0 | 0,00 € |
| 18 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2+ (2 ΠΥΡΓΟΙ- ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ- ΚΥΚΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 14.200,00 € | 14.200,00 € | 1 | 14.200,00 € | 0 | 0,00 € |
| 19 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 3mm | M2 | 89 | 43,30 € | 3.853,70 € | 12 | 519,60 € | -77 | -3.334,10 € |
| 20 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 4mm | M2 | 441 | 46,00 € | 20.286,00 € | 752 | 34.592,00 € | 311 | 14.306,00 € |
| 21 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 5mm | M2 | 75 | 49,40 € | 3.705,00 € | 193,5 | 9.558,90 € | 118,5 | 5.853,90 € |
| 22 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 7mm | M2 | 115 | 53,00 € | 6.095,00 € | 39 | 2.067,00 € | -76 | -4.028,00 € |
| 23 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 8mm | M2 | 110 | 58,20 € | 6.402,00 € | 224 | 13.036,80 € | 114 | 6.634,80 € |
| 24 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 9mm | M2 | 45 | 61,00 € | 2.745,00 € | 57,5 | 3.507,50 € | 12,5 | 762,50 € |
| 25 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 12mm | M2 | 427 | 76,00 € | 32.452,00 € | 444 | 33.744,00 € | 17 | 1.292,00 € |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 247.128,70 € | ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 268.615,80 € | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ | 21.487,10 € |
| | | | | ΦΠΑ | 59.310,89 € | ΦΠΑ | 64.467,79 € | ΦΠΑ | 5.156,90 € |
| | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 306.439,59 € | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 333.083,59 € | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ | 26.644,00 € |

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων αφορούν στην αύξηση των ποσοτήτων των δαπέδων που προέκυψαν από φθορές που υπέστησαν οι παιδικές χαρές μετά την σύνταξη της υπ' αριθμ 98/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αύξηση ορισμένων χώρων ασφαλείας που προέκυψαν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα για την ασφάλεια σε παιδικές χαρές και την επακόλουθη αναγκαιότητα για τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας σε περισσότερους χώρους παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα, με τον παραπάνω πίνακα σας προτείνουμε την τελική ποσοτική τροποποίηση των άρθρων 19 έως και 24 της σύμβασης με στόχο όλα τα όργανα να φέρουν δάπεδο ασφαλείας ώστε οι χώροι να είναι ασφαλείς και να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση του φορέα και το σήμα καταλληλότητας

Επίσης, από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η προτεινόμενη αύξηση δεν ξεπερνάει το 10 % του αρχικού συμβατικού τιμήματος, αφού από 247.1280,70€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), τροποποιείται σε 268.615,80€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), αυξάνεται κατά 21.487,10 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), δηλαδή 8,7 %.

Σωρευτικά τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του 10 % της αρχικής αξίας της σύμβασης.
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε και αιτούμεθα την ανωτέρω αύξηση ποσοτήτων, κατ' άρθρο 132 παρ.1 περ. ε' εδ. α' του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι α) αυτή είναι ήσσονος σημασίας, β) αφορά την ασφάλεια των παιδικών χαρών, και γ) δεν ξεπερνάει το 10% του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Επομένως δε, παρακαλούμε όπως προβείτε στις, κατά τα ανωτέρω, απαραίτητες ενέργειες και λήψη σχετικής απόφασης.

Ο ΑΙΤΩΝ
Για την
ΖΗΝΟΒΙΑ Φ. ΠΑΝΕΛΛΑ

Πανέλλα Ζηνοβία

Και γ) τον πίνακα με τις δαπάνες ο οποίος έχει ως εξής:

<<

| «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 98/2018) | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|---------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| A/A | ΥΛΙΚΟ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ / ΜΟΝ ΜΕΤΡ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΤΡΟΠ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΡΟΠ. ΔΑΠΑΝΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 1 | ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ | ΤΕΜ. | 6 | 1.500,00 € | 9.000,00 € | 6 | 9.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 2 | ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΜ. | 5 | 1.300,00 € | 6.500,00 € | 5 | 6.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 3 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3+ (2 ΠΥΡΓΟΙ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ-3 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ- ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 14.500,00 € | 14.500,00 € | 1 | 14.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 4 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2+ (ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ -2 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ) | ΤΕΜ. | 1 | 8.300,00 € | 8.300,00 € | 1 | 8.300,00 € | 0 | 0,00 € |
| 5 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ 2 ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, 4 ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ. | 2 | 2.200,00 € | 4.400,00 € | 2 | 4.400,00 € | 0 | 0,00 € |
| 6 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3+ (2 ΠΥΡΓΟΙ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – 2 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ) | ΤΕΜ. | 1 | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 1 | 12.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 7 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2+ (ΠΥΡΓΟΣ- 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ – 3 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ –ΛΟΞΗ ΓΕΦΥΡΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 1 | 10.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 8 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 4+ (ΠΥΡΓΟΣ- ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ- ΤΟΥΝΕΛ- 2 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ –ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) | ΤΕΜ. | 2 | 12.500,00 € | 25.000,00 € | 2 | 25.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 9 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2+ (3 ΠΥΡΓΟΙ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ –ΤΟΥΝΕΛ- ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ) | ΤΕΜ. | 1 | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 1 | 23.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 10 | ΟΡΓΑΝΟ ΣΚΑΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | ΤΕΜ. | 1 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 1 | 6.600,00 € | 0 | 0,00 € |
| 11 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3+ (3 ΠΥΡΓΟΙ – ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ –ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ- ΓΕΦΥΡΑ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 1 | 15.000,00 € | 0 | 0,00 € |
| 12 | ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 2.200,00 € | 2.200,00 € | 1 | 2.200,00 € | 0 | 0,00 € |
| 13 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | ΤΕΜ. | 1 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 1 | 1.350,00 € | 0 | 0,00 € |
| 14 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 6+ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ | ΤΕΜ. | 1 | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 1 | 9.500,00 € | 0 | 0,00 € |
| 15 | ΤΡΑΙΝΑΚΙ 2+ | ΤΕΜ. | 1 | 5.200,00 € | 5.200,00 € | 1 | 5.200,00 € | 0 | 0,00 € |
| 16 | ΕΛΑΤΗΡΙΑ | ΤΕΜ. | 3 | 680,00 € | 2.040,00 € | 3 | 2.040,00 € | 0 | 0,00 € |
| 17 | ΤΡΑΜΠΑΛΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ | ΤΕΜ. | 1 | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1 | 1.300,00 € | 0 | 0,00 € |
| 18 | ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2+ (2 ΠΥΡΓΟΙ- ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ- ΚΥΚΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ) | ΤΕΜ. | 1 | 14.200,00 € | 14.200,00 € | 1 | 14.200,00 € | 0 | 0,00 € |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|---------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 19 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 3mm | M2 | 89 | 43,30 € | 3.853,70 € | 12 | 519,60 € | -77 | -3.334,10 € |
| 20 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 4mm | M2 | 441 | 46,00 € | 20.286,00 € | 752 | 34.592,00 € | 311 | 14.306,00 € |
| 21 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 5mm | M2 | 75 | 49,40 € | 3.705,00 € | 193,5 | 9.558,90 € | 118,5 | 5.853,90 € |
| 22 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 7mm | M2 | 115 | 53,00 € | 6.095,00 € | 39 | 2.067,00 € | -76 | -4.028,00 € |
| 23 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 8mm | M2 | 110 | 58,20 € | 6.402,00 € | 224 | 13.036,80 € | 114 | 6.634,80 € |
| 24 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 9mm | M2 | 45 | 61,00 € | 2.745,00 € | 57,5 | 3.507,50 € | 12,5 | 762,50 € |
| 25 | ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΙΛΜ EPDM 12mm | M2 | 427 | 76,00 € | 32.452,00 € | 444 | 33.744,00 € | 17 | 1.292,00 € |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΠΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | | |
| | | | | | 247.128,70 € | 268.615,80 € | 21.487,10 € | | |
| | | | | | ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΦΠΑ | | |
| | | | | | 59.310,89 € | 64.467,79 € | 5.156,90 € | | |
| | | | | | ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΟΠΟΠ. | ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞ. ΔΑΠΑΝΗΣ | | |
| | | | | | 306.439,59 € | 333.083,59 € | 26.644,00 € | | |

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά

συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προσαύξηση ποσοτήτων και δαπάνης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ποσού 26.644,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% , στον Κ.Α :64.7135.06, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η οποία δαπάνη δεν ξεπερνάει το 10% του αρχικού συμβατικού τιμήματος και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα **33/07-02-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Β. Κουτσανδρέας

Β. Αλεξίου

Ι. Παναγόπουλος

Ν. Βρεττός

Π. Γρίλλιας

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ