



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 29/2022  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 294/2022  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ.**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 28 του μήνα Ιουνίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 18260/44/24-06-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη:

### ΠΑΡΟΝΤΑ

### ΑΠΟΝΤΑ

1	Ι. Παναγόπουλος , Αντιπρόεδρος	1	Β. Αλεξίου
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Χ. Πρεκετές
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	3	Α. Γιαννέζος
4	Χ. Μπέλλος, Αναπληρωματικό μέλος	4	Π. Γρίλλιας
5	Α. Σοφιανόπουλος, Αναπληρωματικό μέλος		

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγόπουλος Ιωάννης εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 18007/22-06-2022 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών Α3, η οποία έχει ως εξής

<<

Θέμα: "Αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης της προμήθειας Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών" από την Εταιρία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε."

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας υπέγραψε την με αρ.Πρωτ: 33784/21-12-2021 σύμβαση που αφορά την προμήθεια Απορριμματοφόρων Diesel τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κυβικών με την εταιρία "Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε." του ποσού των 704.320,00 ευρώ χρονικής διάρκειας εκατόν ογδόντα (180) ημερών με ημερομηνία παράδοσης 19-6-2022.

Κατόπιν επιστολής της Εταιρίας στις 10-6-2022 με αρ. Πρωτ:16894/14-6-2022 που αναφέρεται στο Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104) και ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Αρ. Πρωτ: 2040/13-4-2022) που επικαλείται και η εταιρία "ΚΑΟΥΣΗΣ" και έχει θέμα "Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 άρθρο 1Δ " αιτείται την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης του συνολικού εξοπλισμού κατά σαράντα (40) ημέρες, συνέπεια λόγω ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να εξεταστεί η έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της "Προμήθειας Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών "

Για την επιτροπή παραλαβής  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Συνημμένα: Αίτηση της Εταιρίας "ΚΑΟΥΣΗΣ  
για μετάθεση χρόνου παράδοσης

και β) την υπ' αρ. πρωτ. 16894/14-06-2022 αίτηση του αναδόχου, η οποία έχει ως εξής:  
<<

**Θέμα:** ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

**Αιγάλεω, 10.06.2022**

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με την ανωτέρω Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου σας, η προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού, ήτοι:

Τμήμα	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα
1	Απορριμματοφόρα diesel τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m <sup>3</sup>	4

είναι η **19/06/2022**.

Με την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1Δ., αιτούμαστε την μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης του συνολικού εξοπλισμού κατά σαράντα (40) ημέρες, συνέπεια λόγω ανωτέρας βίας που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος.

Όπως γνωρίζετε, όλες οι χώρες σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει προσφάτως, έχει προκληθεί τεράστιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα σε όλα τα είδη, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων. Επομένως, υπάρχουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων αλλά κυρίως και των πρώτων υλών που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά. Συνεπώς, πλέον, η πρόβλεψη για οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και άρα παραγωγής προϊόντων καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εργοστάσια που μας προμηθεύουν κρίσιμα και εξειδικευμένα εξαρτήματα των υπερκατασκευών τύπου πρέσας που κατασκευάζουμε (π.χ. "PARKER", "OH ELEKTRONIK"), όπου οι ως άνω συνεχείς ανωμαλίες της παραγωγικής αλυσίδας έχουν ως αποτέλεσμα την πολύμηνη καθυστέρηση της προμήθειάς μας με αντλίες και λοιπά υδραυλικά συστήματα, καθώς και με βασικά ηλεκτρονικά συστήματα.

Οι εταιρείες, μας έχουν ενημερώσει για την συνέχιση των καθυστερήσεων με επιστολές τις οποίες σας συνυποβάλλουμε.

Για τους ανωτέρω λόγους,

### **αιτούμαστε**

**να μετατεθεί ο χρόνος παράδοσης του συνόλου του εξοπλισμού έως και την 29/07/2022.**

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εξαντλήσουμε το ανωτέρω χρονικό διάστημα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε τα εν λόγω απορριμματοφόρα οχήματα το συντομότερο δυνατό γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας.

Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

Για την Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

**Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162 - ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΤΗΛ.: 210 3459616 - 8  
ΑΦΜ: 094036579 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Ιωάννης Α. Καούσης  
Δ/νων Σύμβουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΑΟΥΣΙΣ  
Ημερομηνία: 2022.06.10 15:00:40 EEST

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης (αρ.πρωτ. σύμβασης 33784/21-12-2021) της «Προμήθειας Απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» από την εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, κατά σαράντα (40) ημέρες, λόγω ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **294/28-06-2022** και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Αντιπρόεδρος**  
Ιωάννης Παναγόπουλος

**Τα Μέλη**  
Α. Γαβαλάς  
Β. Κουτσοβασίλης  
Χ. Μπέλλος  
Α. Σοφιανόπουλος

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ**