



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **36/2022**
Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης ή μη συμβατικού χρόνου παράδοσης για την σύμβαση «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου» .

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 19 του μήνα Αυγούστου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00** συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 24270/54/19-08-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 5 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. . Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος
2	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	2	Β. Κουτσανδρέας
3	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)	3	Π. Γρίλλιας
4	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)	4	Α. Γιαννέζος
5	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα. Μανουσάκη Μαρία.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής όπου και χαρακτηρίστηκε κατεπείγουσα σύμφωνα με την 364/2022 απόφαση αυτής, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ, πρωτ. 24265/18-8-2022 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος , η οποία έχει ως εξής:

<<Θέμα: «Παράταση ή μη συμβατικού χρόνου παράδοσης για την σύμβαση “Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας υπέγραψε την με υπ' αρ. πρωτ.: 10862/21-04-2022 σύμβαση, για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου» με την εταιρεία Στέφανος Στ Κάλλης , ποσού 177.450,82€, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (04)

μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι 21-08-22.

Στις 18/08/22 κατατέθηκε στον Δήμο, το με αρ. πρωτ.24248/18-08-22 έγγραφο αίτησης παράτασης ισχύος της σύμβασης απο την εταιρεία «Στέφανος Στ Κάλλης», το οποίο μας γνωστοποιεί ότι το συμβατικό αντικείμενο της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί (υπολοιπόμενο ποσό 42.500,00€), ανάλυση ανά κωδικό:

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
10.6641.01	2.750,00
15.6641.01	1.488,00
20.6641.01	36.534,05
25.6641.01	704,95
35.6641.01	1.023,00

Λαμβάνοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1. του νόμου 4412/2016 περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο.

2. Ότι με τις εν λόγω παράτασεις δεν θα επέλθει ουδεμία αύξηση των ποσοτήτων της ανωτέρω προαναφερόμενης σύμβασης ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

3. Τις διαδικασίες νέου διαγωνισμού τις οποίες έχει ξεκινήσει ο Δήμος .

4. Την υπ.αριθμ πρωτ.24248/18-08-22 αίτηση της εταιρίας «Στέφανος Στ Κάλλης» όπου ζητείται η παράταση της σύμβασης.

Παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης, για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου» ενός (1) μήνα ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. >>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της:

α) την ανωτέρω εισήγηση,

β) το με αρ. πρωτ. 24248/18-08-22 έγγραφο αίτησης παράτασης ισχύος της σύμβασης από την εταιρεία «Στέφανος Στ. Κάλλης»

γ)το γεγονός ότι με την εν λόγω παράταση δεν θα επέλθει ουδεμία αύξηση των ποσοτήτων της ανωτέρω προαναφερόμενης σύμβασης ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

δ) το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες νέου διαγωνισμού και

ε) τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1. του νόμου 4412/2016 περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ' αρ. πρωτ. 10862/21-04-2022 σύμβασης, για την «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου» με την εταιρεία «Στέφανος Στ Κάλλης», για έναν (1) μήνα από τη λήξη της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **365/19-08-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Β. Κουτσοβασίλης

Ι. Παναγόπουλος

Β. Αλεξίου

Χ. Πρεκετές

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ANΔΡΟΥΤΣΟΥ