



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **54/2022**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 545/2022**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **28 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 34211/83/24-11-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ**

#### **ΑΠΟΝΤΑ**

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος (τηλεδιάσκεψη)		
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος ( τηλεδιάσκεψη)		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		
9	Π. Γρύλλιας, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ανδρούτσου Μαρία , εισηγούμενη το 6ο **θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α)την υπ' αρ. πρωτ. 33716/21-11-22 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής:  
<<

**Θέμα :** Λήψη απόφασης για έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ**»

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ**», και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

- Συνημμένα:**
1. 1<sup>ος</sup> Α. Π. Ε. και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ
  2. Αιτιολογική Έκθεση>>

Και β) την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ**», η οποία έχει ως εξής:

<<

### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Συνοδεύει τον

#### **1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ**

#### **Α' - ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Αριθμός Μελέτης	: 69/2021
Προϋπολογισμός μελέτης	: 74.400,00 €
Χρηματοδότηση	:
Ημερομηνία δημοπράτησης	: 28/01/2022
Σύστημα δημοπράτησης	: Απευθείας ανάθεση
Ανάδοχος	: ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Μέση τεκμαρτή έκπτωση	: 3 %
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος	: 2127/28-01-2022 Απόφασή Δημάρχου
Ημερομηνία σύμβασης	: Α.Π: 4476 / 163-02-2022 ΑΔΑ: Ω5ΗΑΩ63-ΗΔΓ
Ποσό σύμβασης	: 71.780,00 (με ΦΠΑ 24%)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	: 16/10/2022
Προθεσμία περαίωσης με παράταση	:
Ισχύουσες διατάξεις	: Ν.4412/2016
Επιβλέποντες	: Καζάκου Βασιλική

#### **Β' - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες που απαιτούνται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων επι της οδού Κορυτσάς. Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από τσιμεντοειδή σωληνωτό αγωγό διαμέτρου Φ500 με τα απαιτούμενα φρεάτια επίσκεψής και τα φρεάτια υδροσυλλογής.

#### **Γ' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**

Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά, στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

#### **Δ' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων. Επίσης περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη

λειτουργία του έργου. Οι τιμές των άρθρων που ελήφθησαν υπ' όψη είναι αυτές του τριμήνου σύνταξης μελετών του έργου.

Οι νέες εργασίες εντάχθηκαν στις αντίστοιχες ομάδες (κατηγορίες) του τιμολογίου μελέτης και δεδομένου ότι ο συντελεστής  $\sigma=1$ , οι νέες τιμές θα υποστούν την έκπτωση της κατηγορίας (ομάδας) που εντάχθηκαν. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το ποσοστό οφέλους 18% και θα αναθεωρούνται δε αυτές σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.

Αναλυτικά έχουμε:

Άρθρο ΝΤ1.1 «Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.».

Οι νέα αυτή εργασία αφορά την καθαίρεση των υπαρχόντων έργων αποχέτευσης τα οποία κρίθηκαν ανεπαρκή στη διόδευση πλημμυρικών φαινομένων. (Φραγμένοι/Κατεστραμένοι αγωγοί και φρεάτια υδροσυλλογής)

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την αρτιότητα ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε κοινή χρήση. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαίων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται εξ, ολοκλήρου από ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

#### **Ε' - ΔΑΠΑΝΕΣ**

Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 56.796,98 € και η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 249,45 €, η δαπάνη για πρόβλεψη αναθεώρησης παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 840,67 €.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **71.780,00 €** με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα έχουμε τις εξής μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ	1ος Α.Π.Ε.	
Σύνολο εργασιών	49.605,60	56.796,98	
Απρόβλεπτα	7.440,84	249,45	
Σύνολο 1	<b>57.046,43</b>	<b>57.046,43</b>	
Απολογιστικές Εργασίες	840,67	840,67	
Σύνολο 2	57.887,10	57.887,10	
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	13.892,91	13.892,91	
ΣΥΝΟΛΟ	<b>71.780,00</b>	<b>71.780,00</b>	<b>ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ</b>

#### **ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται με την Αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. στο ποσό των **71.780,00 €**, δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση

- Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ» όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 71.780,00 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

α/α

ΟΛΓΑ ΒΛΑΧΟΥ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισηγητική έκθεση , τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ», αρμοδίως υπογεγραμμένα, , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

-Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **545/28-11-2022** και υπογράφεται ως εξής:

**Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

**Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς  
Β. Κουτσοβασίλης  
Ι. Παναγόπουλος  
Β. Κουτσανδρέας  
Β. Αλεξίου  
Χ. Πρεκετές  
Α. Γιαννέζος  
Π. Γρίλλιας

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**