



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 243/2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 8 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 26589/70/04-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 33 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	18	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	19	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	20	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	3	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ
4	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	21	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	4	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	22	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	5	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠ.	23	ΔΗΜΟΥ Π.	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	7	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α	8	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
9	ΜΑΘΑΣ Ι.	26	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
10	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
11	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	28	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.		
12	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	29	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
13	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	30	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
14	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	31	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
15	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	32	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
16	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	33	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
17	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) το υπ' αρ. πρωτ. 26875/06-9-23 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

<< **Θέμα:** Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου
**«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ».**

Σας αποστέλλουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου: **«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
 ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»** και παρακαλούμε για την έγκρισή
 του .

Ο Προϊστάμενος
 της Δ.Τ.Υ.

Γεώργιος Αδαμόπουλος
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 3. 2^{ος} Α.Π.Ε.>>

Β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου
**««ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ
 ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»»**, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(συνοδεύουσα τον 2^ο Α.Π.Ε. & 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Ο υπό έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν ποσότητες που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του έργου, και η οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση αυτού.

Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από το προβλεπόμενο στον συμβατικό προϋπολογισμό κονδύλιο των απροβλέπτων. Η χρήση των απροβλέπτων γίνεται βάση του Ν.4412/2016 και άρθρο 156. Με το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να υποστεί αυτό καμία τροποποίηση του βασικού του σχεδίου, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η συνολική αξία των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται στις **37.199,98 €**, και με Φ.Π.Α. στις **46.127,98 €**, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

Άγιος Δημήτριος, 06/09/2023

Η επιβλέπουσα
ΖΩΗ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ
 Εργοδηγός

Ο Προϊστάμενος
 της Δ.Τ.Υ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
 Πολιτικός μηχανικός>>

Και γ) την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου
**««ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ
 ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»»**, η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Α. Συμβατικά στοιχεία έργου:

Α: ΜΕΛΕΤΗ

- Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ημερομηνία: 01.07.2021
- Προϋπολογισμός : 74.400,00 € από πιστώσεις **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: **55/2020** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- Ημερομηνία δημοπρασίας : 20.10.2020
- Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 384/2020
- Επιτευχθείσα έκπτωση : 38,00 %
- Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 01.07.2021
- Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 46.197,28 €
- Ανάδοχος : ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε
- Επιβλέποντες: Μουρτζούκου Ζωή

Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.

1^{ος} Α.Π.Ε. δαπάνης 46.197,28 € & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Απόφαση Οκ. Επ. 255/07-06-2022

Του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

2^{ος} Α.Π.Ε. δαπάνης 45.197,28 (υπό έγκριση)

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 01.07.2022.

1^η παράταση προθεσμίας έργου : 28-02-2023 απόφαση 256/07-06-2022 της Ο.Ε. του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

2^η παράταση προθεσμίας έργου : 28-02-2023 απόφαση 256/07-06-2022 του Δ.Σ. του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

3^η παράταση προθεσμίας έργου : 28-02-2023 απόφαση 256/07-06-2022 του Δ.Σ. του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαγράμμισης οδοστρωμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έχουν γίνει εργασίες διαγράμμισης σε οδικούς άξονες – διαβάσεις πεζών, με χρήση λευκού ακρυλικού & ψυχοπλαστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπαλλήλου.

Β. Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

1. τον Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87^Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις»,
3. την από 10.05.2022 αιτιολογική έκθεση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, ο οποίος συντάχθηκε να περιλάβει νέα εργασία που κατέστη αναγκαία κατά την εκτέλεση του έργου, η οποία δεν είχε προβλεφθεί στο έργο (άρθρο 57 νέες εργασίες)
4. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,
5. το ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσόν των **37.199,98 €** άνευ Φ.Π.Α. και στο ποσόν των **46.127,98 €** με Φ.Π.Α., σε **ισοζύγιο** με το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»

Άγιος Δημήτριος, 06.09.2023

Ο Προϊστάμενος
της Δ.Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ >>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισηγητική και αιτιολογική έκθεση, τον 2^ο ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Οι κ.κ. Δήμου, Αβραμίδου, Γιαννέζος, ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική και αιτιολογική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Σταματάκης, Μαθάς, Ζήσης, Λασκαρίδης, Κοτσόπουλος, Σκιαδιώτη, Ταμπακόπουλος, Χάλαρη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **243/08-09-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ