



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.06.13
10:58:15 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΞΞΩΩ63-5ΕΖ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 26/2024
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 247/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 12 του μήνα Ιουνίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 20565/39/07-06-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 07/06/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΚΑΠΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΑΧΟΥΛΙΑ- ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ		
5	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αναπληρωματικό μέλος		
6	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1)κος Μπούρης Ευάγγελος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ Καραϊσκάκη Μιχαήλ 2) κος Κυριακάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο και 3) κος Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ Πρεκετέ Χρήστο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

α) το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου, το οποίο έχει ως εξής:

<<Θέμα : Εισήγηση για τη «χρήση των επί ελασσον δαπανών» του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ»

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ -

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα εισήγηση αφορά το έργο : **«Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου»**

1. Κύριος του έργου: Δήμος Αγίου Δημητρίου
2. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίου Δημητρίου
3. Προϊστάμενη Αρχή: Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αγίου Δημητρίου
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αγίου Δημητρίου
5. Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ
6. Προϋπολογισμός έργου: 5.385.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
7. α) Συμβατικό ποσό: 2.725.314,22 ευρώ με Φ.Π.Α.
β) Συμπληρωματικό συμβατικό ποσό 400.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
8. α) Πηγή χρηματοδότησης συμβατικού έργου: **Περιφέρεια Αττικής**
β) Πηγή χρηματοδότησης συμπληρωματικού συμβατικού έργου: **Ιδία έσοδα**

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο περιλαμβάνει την διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από την οδό Γράμμου έως την οδό Θεομήτορος για συνολικό μήκος 1.861,63 μ., τη βελτίωση ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων στη συμβολή της Λ. Αγίου Δημητρίου με : - την οδό Άλκη Αργυριάδη - την οδό Αγ. Βαρβάρας - την οδό Θεομήτορος. Το ανωτέρω αντικείμενο περιλαμβάνει εργασίες αστικής οδοποιίας, υδραυλικών, ειδικών αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.

Η υπ' αριθ. 37/2017/2012 μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 92/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Την 22/02/2018 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αγίου Δημητρίου διάρκειας 46 μηνών, η οποία παρατάθηκε την 14/3/2022 για επιπλέον 42 μήνες, ήτοι έως 22/6/2025.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 04.072.978104002.

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 03/07/2018, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία με επωνυμία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 51,19% (πενήντα ένα και δέκα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό)

Με την 302/10-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 27/01/2020 για ποσό 2.725.314,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργασίες με Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%) 1.744.505,33 ευρώ, απρόβλεπτα 261.675,80 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 165.944,44 ευρώ, αναθεώρηση 25.708,48 ευρώ και ΦΠΑ (23%) 527.480,17 ευρώ).

Το συμπληρωματικό συμφωνητικό υπεγράφη την 25/07/2023 για ποσό 400.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργασίες με Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%) 29.632,30 ευρώ, απρόβλεπτα 29.138,43 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 95.000,00 ευρώ, αναθεώρηση 4.266,65 ευρώ και ΦΠΑ (23%) 77.438,71 ευρώ).

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε σαράντα έξι (46) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η «σύμφωνη γνώμη» του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, σύμφωνα το άρθρο 156 του ν. 4412/2016.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών βάσει πραγματικών δεδομένων της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων.

Δεν περιλαμβάνονται νέες εργασίες πλην των όσων συμπεριλήφθηκαν σε εγκεκριμένους προηγούμενους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες.

Η δαπάνη επιπλέον ποσοτήτων καλύπτεται τόσο από τη δαπάνη επί έλασσον όσο και από ανάλωση μέρους του ποσού των απροβλέπτων.

Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών του 4^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.006.101,36 €, η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 79,77 €, η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 165.944,44 €, σε ισοζύγιο με τη αρχική συμβατική δαπάνη.

Επέρχεται αύξηση της δαπάνης των αναθεωρήσεων στο ποσό των 190.000,00 € προκειμένου να συμπεριλάβει τους νέους συντελεστές αναθεωρήσεις τιμών που καθορίστηκαν με τα ΦΕΚ 5983B/20.12.2021, ΦΕΚ 2735B/02.06.2022 και ΦΕΚ 5565/B/31.10.2022, ανεβάζοντας τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 2.929.035,71 €.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε κοινή χρήση.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα έχουμε τις εξής μεταβολές:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1. ΔΑ ΠΑΝΗ 3 ^{ου} Α.Π.Ε.	2. ΔΑ ΠΑΝΗ 4 ^{ου} Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ από Αρχική 3. (±)	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
Χωματοургικές Εργασίες	146.495,62	173.015,92	172.918,82	26.423,20	+18.04
Τεχνικά Έργα	559.995,58	537.794,04	550.223,25	-9.772,33	-1.75
Οδοστρωσία	107.420,31	86.478,83	88.848,27	-18.572,04	-17.29
Ασφαλτικά	266.162,02	255.658,21	265.203,92	-958,10	-0.36
Σήμανση – Ασφάλεια	24.873,38	47.906,76	53.488,40	28.615,02	+115.04
Εργασίες Πρασίνου	127.775,21	166.003,21	131.694,00	3.918,79	+3.07
Η/Μ Εργασίες	245.672,23	242.274,72	239.658,03	-6.014,19	-2.45
Νέες Τιμές	-	190.513,25	198.051,21	198.051,21	
Σύνολο	1.478.394,35	1.699.644,94	1.700.085,90	221.691,55	
Ο.Ε. & Γ.Ε. (18%)	266.110,98	305.936,09	306.015,42	39.904,44	
Εργασίες αρχικής σύμβασης με Ο.Ε., Γ.Ε και έκπτωση.	1.744.505,33	2.005.581,03	2.006.101,36	261.596,03	
Απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	261.675,80	600,10	79,77	-261.596,03	
Σύνολο	2.006.181,13	2.006.181,13	2.006.181,13	-	
Απολογιστικές Εργασίες	165.944,44	165.944,44	165.944,44	-	
Άθροισμα	2.172.125,57	2.172.125,57	2.172.125,77	Χωρίς μεταβολή	
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	25.708,48	25.708,48	190.000,00		

Σύνολο	2.197.834,05	2.197.834,05	2.362.125,27		
ΦΠΑ 24%	527.480,17	527.480,17	566.910,14		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.725.314,22	2.725.314,22	2.929.035,71	Με μεταβολή	+7.48

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ο υπό έγκριση 4ος Α.Π.Ε:

- Δεν παρουσιάζει μεταβολή της χρήσης επί έλαττον άνω του 20% ανά ομάδα εργασίας.
- Αθροιστικά η χρήση επί έλασσον επί της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΓΕ&ΟΕ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτα είναι της τάξης $(9.772,33 + 18.572,04 + 958,10 + 6.014,19)/1.478.394,35 = 2.39\%$ μικρότερη από 10%.
- Η συνολική προτεινομένη δαπάνη των **δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών (2.929.035,33 €)**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, βρίσκεται σε μεταβολή με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η αύξηση αυτή προκύπτει από αύξηση των προβλέψεων αναθεώρησης για να συμπεριλάβει τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων όπως έχουν οριστεί στα ΦΕΚ 5983Β/2021, 2735Β/2022 και 5565Β/2022.

Ζ. 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Επί της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ, (4^ο Θέμα πρακτικό 25^{ης} συνεδρίας την 21-12-2022) υφίσταται τροποποίηση με ανακατανομή εργασιών και ποσοτήτων με παράλληλη αύξηση των απολογιστικών εργασιών για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων σε δαπάνες ΑΕΚΚ και Αρχαιολόγου, όσο και την πληρωμή δαπανών από τις αυξήσεις σε ασφαλτο, PVC & HDPE που πρέπει να αποζημιωθούν απολογιστικά σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 275234 Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4767Β/12.9.2022).

Η τροποποίηση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειώνοντας την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 22.936,60€ στο σύνολο πριν την Αναθεώρηση. Παράλληλα αυξάνοντας ισόποσα την πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική συμπληρωματική σύμβαση, κατά ποσοστό 14,68%, μικρότερο από το 15% της αρχικής σύμβασης.

Οι εργασίες της κρίνονται απαραίτητες για την τελειοποίηση, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται τόσο το "βασικό σχέδιο" του έργου, όπως αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου, όσο και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δηλαδή δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του και δε μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 4^ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγονται η ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών,
 - α) δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το κυρίως έργο και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση του έργου,
 - β) περιλαμβάνουν επιπλέον απολογιστικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ**» σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν. 4412/2016.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ>>

Και β) το υπ' αρ. πρωτ. 501617/25-04-2024 έγγραφο του ΤΣΔΕΠΑ με το οποίο διαβιβάζει το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής της 10^{ης} συνεδρίας την 24.4.24 θέμα 21^ο, με το οποίο το ΤΣΔΕΠΑ ομόφωνα εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 4^ο ΑΠΕ του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου» αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», συνολικού ποσού 2.47.583,16€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) εκ των οποίων 2.172.125,57€ της αρχικής σύμβασης σε ισοζύγιο με αυτήν και 295.458,04€ της 1^{ης} ΣΣΕ μειωμένης κατά 22.936,60€ σε σχέση με την αρχικά εγκριθείσα στον 3^ο ΑΠΕ και τελικά παρουσιάζει υπέρβαση κατά 13,60% σε χέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάππος Γεώργιος.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, το σχετικό πρακτικό του ΤΣΔΕΠΑ, τον 3^ο ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένο, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Με ψήφους **7 υπέρ και 1 κατά** (κ. Πρεκετές διότι διαφωνεί με το έργο της διαπλάτυνσης της Λ. Αγίου Δημητρίου)

Εγκρίνει τον 4^ο ΑΠΕ του έργου «Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε η κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **247/12-06-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη
Γ. Κάππος
Μ.-Ι. Μπάντος
Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου
Μ. Καραϊσκάκης
Κ. Αλεξόπουλος
Μ. Ανδρούτσου
Α. Γαβαλάς
Χ. Πρεκετές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ