



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.01.30
09:34:26 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΟΚ3Ω63-6ΔΧ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2025
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αρ. 22850/25-7-2023 σύμβασης που αφορά στη συντήρηση του Η/Ζ του Δημαρχείου ως προς την χρονική διάρκεια και την αξία της.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 29 του μήνα Ιανουαρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **3050/5/24-01-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από **24/01/2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
6	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1. κ. Κυριακάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο, 2. κ. Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Α) την με αρ. πρωτ. 2850/23-01-25 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 22850/25-07-2023 Σύμβασης που αφορά τη συντήρηση του Η/Ζ του Δημαρχείου ως προς την χρονική διάρκεια και την αξία της.

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 22850/25-07-2023 Σύμβαση με την εταιρεία «V.POWER – Γ.BENETHΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για τη «Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ».
- Το άρθρο 206/4412-2016, σύμφωνα με το οποίο η σύμβαση δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
- Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 εδάφιο γ όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος διασφαλίζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του Δημαρχείου σε περιπτώσεις έκτακτων διακοπών ηλεκτροδότησης, που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, η καλή λειτουργία και η ετοιμότητά του πρέπει να βεβαιώνεται από ειδικευμένο - εξουσιοδοτημένο συνεργείο το οποίο απαιτείται για την τακτική συντήρησή του.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2654/22-01-2025 Πρόσκληση της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο για αποδοχή ή μη της χρονικής παράτασης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2667/22-01-2025 Αποδοχή του αναδόχου της χρονικής παράτασης.

Εισηγούμεστε στη Δημοτική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την χρονική παράταση της σύμβασης έως 30/04/2025 και την τροποποίησή της με επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10% ήτοι #397,19€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ >>

Β) Το υπ' αρ. πρωτ. 2667/22-01-25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί Αποδοχής από τον ανάδοχο «V.POWER – Γ.BENETHΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» της χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. 22850/25-07-2023 Σύμβασης που αφορά τη συντήρηση του Η/Ζ του Δημαρχείου έως 30/04/2025 και την τροποποίησή της με επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10% ήτοι #397,19 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση, το υπ' αρ. πρωτ. 2667/22-01-25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περί Αποδοχής από τον ανάδοχο «V.POWER – Γ.BENETHΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» της χρονικής παράτασης, την υπ' αρ. πρωτ. 22850/25-07-2023 σύμβαση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) τη χρονική παράταση της με αριθ. Πρωτ. 22850/25-07-2023 σύμβασης με την εταιρεία «V.POWER – Γ.BENETHΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για τη συντήρηση του Η/Ζ του Δημαρχείου έως 30/04/2025 και

Β) την τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 22850/25-07-2023 σύμβασης με επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10% ήτοι #397,19 €#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **42/29-01-2025** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης

Γ. Κάππος

Μ.Ι. Μπάντος

Κ. Αλεξόπουλος

Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου

Α. Γαβαλάς

Μ. Ανδρούτσου

Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ