



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **58/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 577/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 19 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.30** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 46630/87/13-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 13/12/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Τακτικό μέλος		
6	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1. κ. Κυριακάκης Κων/νος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Κων/νο 2. κ. Γαβαλάς Άγγελος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γιώργο και 3. κ. Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος δεν αναπληρώθηκε.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος, το **10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

α) το υπ' αρ. πρωτ. 46505/13-12-24 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
«Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ».

Σας αποστέλλουμε τα παρακάτω συνημμένα σχετικά με το έργο με τίτλο «**Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ**», και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην προσεχή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής προς έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε., του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου.

Ο Προϊστάμενος
της Δνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

- 1) 1^{ος} Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 2) Αιτιολογική έκθεση.
- 3) Έλεγχος επί έλαττον.
- 4) Πρακτικό Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

>>

β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου , η οποία έχει ως εξής:

<<

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. & 1^η Σ.Σ.Ε.)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- 2.Την υπ' αρ. 8/2024 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- 3.Το υπ' αρ. 13177/04-04-2024 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 24REQ014531896 2024- 04-04),
- 4.Την υπ' αρ. 370– α.π. 14240/11-04-2024 Α.Α.Υ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
- 5.Την με α.π. 14643/ 16-04-2024 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών Προδιαγραφών (ΑΔΑ: 9Ω20Ω63-Π5Ζ),
- 6.Την με α.π. 15073/18-04-2024 πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 24PROC014624371 2024-04-18),
- 7.Την μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αρ.κατάθεσης: 317620 υποβληθείσα προσφορά του αναδόχου

8.Την από 29-04-2024 γνωμοδότηση επί των υποβληθεισών προσφορών,

9.Την με α.π. 16499/01-05-2024 Απόφαση του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης του έργου.

10. Η υπ. αρ. πρωτ. 18669/31/05/2024 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Δημητρίου και της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ» αφορά τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την αναβάθμιση δύο κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Αγίου Δημητρίου , επι της οδού Γεωργίου Ψυχογιού 8 & Αλέξανδρου Ασημακοπούλου 7

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

1. Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των ομάδων , οι οποίες προέκυψαν μετά από ακριβείς επιμετρήσεις των έως τώρα εκτελεσμένων εργασιών και προσμετρήσεις των υπολοίπων, χωρίς να τροποποιεί το βασικό σχέδιο ούτε τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και χωρίς να καταργεί τις ομάδες εργασιών
2. Τις εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) οι οποίες και κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Οι νέες εργασίες με τη σύνταξη του 1ου ΠΚΤΝΜΕ αφορούν:

- Ν.Τ.1 : Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 1,5 cm.
- Ν.Τ.2: Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης.
- Ν.Τ.3 : Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη
- Ν.Τ.4 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
- Ν.Τ.5 : Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων 30x30 cm.
- Ν.Τ.6 : Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
- Ν.Τ.7: Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
- Ν.Τ.8: Επίτοιχο Ικριώμα (Rack) 19" ύψους 6U συμπεριλαμβανομένου patch panel 24 ports cat.6
- Ν.Τ.9: 10 Κανάλι πλαστικό διέλευσης καλωδίων από σκληρό PVC διαστάσεων 100x50 mm
- Ν.Τ.10: Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm²
- Ν.Τ.11: Ρευματοδότης για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι SCHUKO λευκός Εντάσεως 16 A
- 1/Σ1: Κανάλι πλαστικό διέλευσης καλωδίων από σκληρό PVC διαστάσεων 100x50 mm
- 1/Σ2: Αποξήλωση φωτιστικού σώματος φθορισμού οιουδήποτε τύπου, μέχρι ύψους 6 μέτρων από το δάπεδο
- 1/Σ3: Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm²
- 1/Σ4: Πρίζα για φωνή και data RJ45 cat6 με την πιστοποίηση
- 1/Σ5: Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ & 1^η Σ.Σ.Ε:

α) παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

β) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση.

γ) δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή,

δ) είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου

ε) δεν αφορούν σε επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του έργου,

στ) συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 1γ και 156 του ν. 4412/2016.

Τέλος, οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται τόσο το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπεται από την μελέτη του έργου, όσο και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δηλαδή δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του.

Η δαπάνη των νέων εργασιών της αρχικής σύμβασης εξοικονομείται αποκλειστικά από τη δαπάνη των απροβλεπτών της αρχικής σύμβασης.

Για τις εργασίες αυτές συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. & 1^η Σ.Σ.Ε.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει ηλεκτρολογικές εργασίες των ΚΕΠ οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες κατά την διάρκεια εκτέλεσης καθαιρέσεων αποκαλυφθήκαν καλώδια με φθορές παλαιωμένα τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Επιπλέον τμήματα αγωγών τα οποία όδευαν εξωτερικά καλυφθήκαν με πλαστικό κανάλι για την ασφάλεια των πολιτών και εργαζομένων. Γενικότερα οι ηλεκτρολογικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται την 1^η ΣΣΕ δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν αναγκαίες για την ασφάλεια των πολιτών και εργαζομένων στα ΚΕΠ καθώς και την λειτουργικότητα του έργου

Οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1^η Σ.Σ.Ε :

α) κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων,

β) δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για την αναθέτουσα αρχή.

γ) είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της

δ) συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 1γ και 156 του ν. 4412/2016.

Τέλος, οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται τόσο το «βασικό σχέδιο» του έργου, όπως προβλέπεται από την μελέτη του έργου, όσο και τα βασικά διακριτά στοιχεία του, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δηλαδή δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ης} Σ.Σ.Ε.

Η δαπάνη εργασιών του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) διαμορφώνεται μειωτικά κατά 1.614,59€. Με την την δαπάνη αναθεώρηση με αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη του συμβατικού αντικείμενου είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό οικονομικό συμβατικό αντικείμενο, στο ποσό των **71.779,90 €** με Φ.Π.Α.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) ανέρχεται στο ποσό των **10.412,61€** με Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες του 1ου Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. σε σχέση και με την Αρχική Σύμβαση, αναλύονται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1 ^{ος} Α.Π.Ε.		1η Σ.Σ.Ε. (€)
		1 ^{ος} ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ (€)	
Σύνολο εργασιών	41.942,17	46.851,20	+4.909,03	6.188,11

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	7.549,59	8.433,22	+883,63	1.113,86
Μερικό Σύνολο	49.491,76	55.284,42	+5.792,66	7.301,97
Απρόβλεπτα	7.423,76	16,51	7.407,25	1.095,30
Μερικό Σύνολο	56.915,52	55.300,93	1.614,59	
Αναθεώρηση	971,50	2.586,09	1.614,59	
Σύνολο έργου προ Φ.Π.Α. 24%	57.887,02	57.887,02	0,00	8.397,27
Φ.Π.Α. 24%	13.892,88	13.892,88	0,00	2.015,34
Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. 24%	71.779,90	71.779,90	0,00	10.412,61

Η συνολική δαπάνη του προτεινομένου 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) ανέρχεται - με τον Φ.Π.Α. - στο ποσό των **82.192,51€**, εκ των οποίων **71.779,90 €** αφορούν την **Κύρια Σύμβαση** και **10.412,61€** την **1^η Σ.Σ.Ε.**

Οι εργασίες της Κύριας Σύμβασης διαμορφώνεται σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, 71.779,90€ με Φ.Π.Α. Συνολικά οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχονται σε **10.412,61€** με Φ.Π.Α. και **αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,75% της αξίας της αρχικής Σύμβασης**, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50%, όπως ορίζεται στο αρ. 156 παρ. 1 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} Α.Π.Ε.) και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Σ.Σ.Ε.) του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ», συνολικής δαπάνης 82.479,77€, εκ των οποίων 71.779,90 € αφορούν την Κύρια Σύμβαση και 10.699,87€ την 1^η Σ.Σ.Ε.

Αθήνα / /2024

Ο Ανάδοχος

ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68186/01/Β/00482-Α/Φ. 53943
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΣΥΤΙΚΟΣ ΟΔ. - 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998383482/ΑΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 5221330 - FAX: 210 5221340

Άγιος Δημήτριος / /2024

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα:

- 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
- 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε) >>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 1^ο ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^ηΣ.Σ.Ε.του έργου με τίτλο: «**Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ**». σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **577/19-12-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη
Ε. Μπούρης
Γ. Κάππος
Μ.Ι. Μπάντος
Κ. Καραϊσκάκης
Κ. Αλεξόπουλος
Μ. Ανδρούτσου
Γ .Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ