



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2024.12.03  
08:31:42 EET  
Reason:  
Location: Athens

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2024  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2024**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης της σύμβασης για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου».**

Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα, στις 27 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 43255/79/22-11-2024 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 22/11/2024 Ηλεκτρονικό μήνυμα και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 30 μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

|    |                        |    |                          |
|----|------------------------|----|--------------------------|
| 1  | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.         | 16 | ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.            |
| 2  | ΒΑΖΑΙΟΥ Β.             | 17 | ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.               |
| 3  | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 18 | ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.            |
| 4  | ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.            | 19 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.          |
| 5  | ΖΗΝΟΒΗΣ Β.             | 20 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.         |
| 6  | ΖΩΪΛΗΣ Π.              | 21 | ΓΑΒΑΛΑΣ Α.               |
| 7  | ΚΑΠΠΟΣ Γ.              | 22 | ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. |
| 8  | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.         | 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.          |
| 9  | ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.            | 24 | ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.              |
| 10 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.            | 25 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.     |
| 11 | ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.          | 26 | ΧΑΛΑΡΗ Α.                |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.          | 27 | ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.              |
| 13 | ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.          | 28 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.            |
| 14 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.           | 29 | ΔΗΜΟΥ Π.                 |
| 15 | ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.           | 30 | ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.               |

**ΑΠΟΝΤΑ**

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

|   |                |   |                 |
|---|----------------|---|-----------------|
| 1 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.  | 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. |
| 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4 | ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.      |

Η δημοτική σύμβουλος κα Αχουλιά – Σκριβάνου Μαρία έχει εκπέσει αυτοδικαίως από το αξίωμά της, κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α)την την υπ' αρ. πρωτ. 38784/29-10-2024 εισήγηση του προέδρου της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης, η οποία έχει ως εξής:

&lt;&lt;

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για 2<sup>η</sup> χρονική παράταση της σύμβασης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 206 του Ν4412/2016
- Την υπ.αριθ. 38128/15-12-2023 (ΑΔΑ:ΡΕΗΚΩ63-ΔΝΨ, 23ΣΥΜΝ013980815) σύμβαση με την εταιρεία «BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝ ΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» με χρόνο παράδοσης της προμήθειας 6 μηνών.
- Την υπ. αριθ. πρωτ. 16813/08-05-2024 αίτηση παράτασης του χρόνου παράδοσης της αναδόχου εταιρείας.
- Την υπ. αριθ. 134/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία χορηγείται παράταση για την υπ. αριθ. πρωτ. 38128/15-12-2023 σύμβαση με αντικείμενο την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο» για τρεις (3) μήνες , ήτοι έως 15/11/2024.
- Την υπ. αριθ. 145/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορθής επανάληψης της υπ. αριθ. 134/2024 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την υπ. αριθ. πρωτ. 36997/16-10-2024 αίτησης της αναδόχου εταιρείας περί 2<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου παράδοσης.

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του αιτήματος για χρονική παράταση της υπ.αριθ. 38128/15-12-2023 σύμβασης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» έως την 15/02/2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της εταιρείας «BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝ ΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  
και Παραλαβής

Σταυρός Καμπαδάης (πρόεδρος )  
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Αντώνιος Μανώλαρος (μέλος)  
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών >>

Και β) την υπ' αρ. πρωτ. 36997/18-10-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας η οποία έχει ως εξής:

&lt;&lt;

Προς: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**ΘΕΜΑ: 2° ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**

Αξιότιμοι κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της υπ' αριθ. Πρωτ.: 38128/15-12-2023 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Αγίου Δημητρίου για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του ως άνω συστήματος ορίζεται για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της.

Λόγω σοβαρών καθυστερήσεων στην παράδοση των υλικών κατασκευής των σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων αιτηθήκαμε μετάθεση του ως άνω συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (15.08.2024), ήτοι έως τις 15.11.2024.

Ο Δήμος ενέκρινε την ως άνω μετάθεση με την 134/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία η αρχική σύμβαση παρατάθηκε έως 15.11.2024.

Ωστόσο, ο Δήμος μας ενημέρωσε, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ότι οι απαραίτητες εργασίες για τη χωροθέτηση και την ηλεκτροδότηση των σημείων εγκατάστασης δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, μας γνωστοποίησε ότι δεν διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για την παραλαβή του εξοπλισμού. Ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού από πλευράς μας.

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, αιτούμαστε εκ νέου την μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως τις 15.02.2025, ώστε να αποκατασταθεί το ζήτημα της προετοιμασίας και της ηλεκτροδότησης και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος εμπροθέσμως.

Σε κάθε περίπτωση, δική μας επιδίωξη είναι να σας παραδώσουμε το εν λόγω σύστημα το συντομότερο δυνατό και προτού ολοκληρωθεί το σύνολο του αιτούμενου χρόνου μετάθεσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

GEORGIOS VOULGAROUDIS Digitally signed by GEORGIOS VOULGAROUDIS  
Date: 2024.10.15 17:03:05 +03'00'

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  
Γεώργιος Κ. Βουλγαρούδης

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τα λοιπά σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί χρονική παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 38128/15-12-2023 σύμβασης με την εταιρεία «BRAINBOX ΜΠΡΕΙΝ ΜΠΟΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Αγίου Δημητρίου», έως τις 15/02/2025, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κυριακάκης, Συρράκος, Βαζαίου, Κοκοτσάκης, Πρεκετές, Γαβαλάς, Χάλαρη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **222/27-11-2024**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**  
(υπογραφή)

**Τα Μέλη**  
(υπογραφές)

**ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**