

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό το Πρακτικό της με αριθμό 11/2026
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2026
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΕΡΙΛΗΨΗ****Λήψη απόφασης για έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ".**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 24 του μήνα Απριλίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.10** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 16591/29/20-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 20/04/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση **28** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ	15	ΜΠΑΜΠΙΑΝΑΣ Α.
2	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	16	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	17	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.	18	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	19	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
6	ΖΩΪΛΗΣ Π.	20	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
7	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	21	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
8	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	22	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
9	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	23	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
10	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	24	ΧΑΛΑΡΗ Α
11	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	25	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
12	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	26	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
13	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	27	ΔΗΜΟΥ Π.
14	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	28	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	5	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
2	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.	6	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ
3	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	7	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ
4	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) το υπ' αρ. πρωτ. 14192/03-04-26 διαβιβαστικό έγγραφο του τμήματος προμηθειών το οποίο έχει ως εξής:

<<Θέμα: «Διαβιβαστικό πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου (για προμήθειες που αφορούν πάσης φύσεως οχημάτων – μηχανημάτων έργου)»

Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου που έχει συσταθεί με την υπ. αριθ. 264/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφορά την χρονική παράταση της υπ. αριθ. 21710/25-05-2025 σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου» και την λήψη ή μη σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>>

και β) το σχετικό πρακτικό της επιτροπής παραλαβής το οποίο έχει ως εξής έχει ως εξής:

<<

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4782/2021 και ισχύει
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/16 περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και ιδιαίτερα της παρ. 4, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
 - Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το «άρθρο 206» [1], επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
 - Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
 - Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
 - Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
 - Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης
- 4) Την αρ. πρωτ.21710/25-05-2025 σύμβαση με αντικείμενο την «Προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου».
- 6) Την αρ. πρωτ. 31287/25-02-2026 αίτηση της εταιρείας «MIETSEL.» για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του «Ηλεκτρικού λεωφορείου» κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες ήτοι **26/05/2026**, συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του και συγκεκριμένα μεταφέρεται αυτούσιο το αίτημα:
Αναφερόμενοι στη σχετική σύμβαση, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας, από τις 09/02/2025, έχει παραδώσει στις εγκαταστάσεις του Δήμου το υπό προμήθεια ηλεκτρικό λεωφορείο και έλαβε στις 13/02/2025 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση της πινακίδας κυκλοφορίας.
Ωστόσο, για την έκδοση της, απαιτείται η επέκταση της ισχύουσας Ελληνικής Έγκρισης Τύπου, η οποία έχει ήδη

κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αναμένεται σύντομα η τελική έγκρισή της. Προς απόδειξη, σας επισυνάπτουμε το σχετικό πρωτόκολλο καταχώρησης αιτήματος από την αρμόδια Υπηρεσία.

Για τον ανωτέρω λόγο, παρακαλούμε για τη μετάθεση του συμβατικού μας χρόνου κατά επιπλέον τρεις (3) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επέκτασης της Ελληνικής Έγκρισης Τύπου και έκδοσης των πινακίδων κυκλοφορίας, χωρίς επιβάρυνση για την εταιρεία μας

7) Τη μη μεταβολή της ισχύουσας συμβάσης κατά τα λοιπά

8) Το όχημα «Προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου» είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας του Δήμου.

9) Η προμήθεια γίνεται μέσω του προγράμματος Φιλόδημος II

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με το αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της εταιρείας MIETSEL.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής, την αίτηση του προμηθευτή, καθώς και τα λοιπά σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτό, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση της υπ. αριθ. 21710/25-05-2025 σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρικού λεωφορείου» (μετάθεση του συμβατικού χρόνου) κατά τρεις μήνες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επέκτασης της Ελληνικής Έγκρισης Τύπου και έκδοσης των πινακίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Γαβαλάς, Χάλαρη, Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **80/24-04-2026**.

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ