



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.06.29
13:59:01 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 14/2026
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2026
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του από 09-06-2026 Πρωτοκόλλου Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών».

Στον Άγιο Δημήτριο σήμερα, στις 24 του μήνα Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη και ώρα 17.00** συνήλθε σε Τακτική, με τηλεδιάσκεψη, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 26591/46/19-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19-06-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 35 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 34 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

| | | | |
|----|------------------------|----|--------------------------|
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 18 | ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. |
| 2 | ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ. | 19 | ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α. |
| 3 | ΒΑΖΑΙΟΥ Β. | 20 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 21 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β. | 22 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ. |
| 6 | ΖΗΝΟΒΗΣ Β. | 23 | ΑΛΕΞΙΟΥ Β. |
| 7 | ΖΩΪΛΗΣ Π. | 24 | ΓΑΒΑΛΑΣ Α. |
| 8 | ΚΑΠΠΟΣ Γ. | 25 | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠ. |
| 9 | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ. | 26 | ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. |
| 10 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. | 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. |
| 11 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ. | 28 | ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. |
| 12 | ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε. | 29 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. |
| 13 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ. | 30 | ΧΑΛΑΡΗ Α. |
| 14 | ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε. | 31 | ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ. |
| 15 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ. | 32 | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. |
| 16 | ΜΠΑΜΠΙΑΝΑΣ Α. | 33 | ΔΗΜΟΥ Π. |
| 17 | ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι. | 34 | ΑΥΓΕΡΗΣ Θ. |

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

| | | | |
|---|------------|--|--|
| 1 | ΒΡΕΤΤΟΣ Δ. | | |
|---|------------|--|--|

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) το υπ' αρ. πρωτ. 24810/10-06-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

Σας διαβιβάζουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**Συντήρηση οδών**» και παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Προϊσταμένη
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Συνημμένα : Ένα (πρωτόκολλο παραλαβής)

>>

Β) το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

<<

Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

- Κόλλιας Δημήτριος**, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Βύρωνα, ως πρόεδρος,
- Μανώλαρος Αντώνιος**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, Δήμου Αγίου Δημητρίου, ως μέλος,
- Νικολής Χρήστος**, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Αγίου Δημητρίου, ως μέλος.

ως **Επιτροπή Παραλαβής** των εργασιών του έργου του θέματος που ορίστηκε με την υπ'αρ.**95/2026** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Δημητρίου, πήγαμε την^{9^η} Ιουνίου του έτους 2026 επί τόπου του έργου, παρόντος και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Βυθούλκα Απόστολου και έχοντας υπόψη την από **12-03-2025** εγκριθείσα **Τελική Επιμέτρηση** του έργου, υπογεγραμμένη από την επιβλέπουσα μηχανικό Κοτρωνάκη Βασιλική, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ και θεωρημένη από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Γεώργιο Αδαμόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. **παραλαμβάνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016**, τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------|--|--|--|
| A/A | ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ | Μον. Μέτρ. | Α.Τ. | Ποσότ. Εγκεκρ. 3^{ος} ΑΠΕ | Ποσότητες Εκτελεσθ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| 1.ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ | | | | | | |
| 1 | Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης | ΤΕΜ | 1.1 | 0,00 | 0,00 | ΤΕΜΑΧΙΑ: Μηδέν |
| 2 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους | ΤΕΜ | 1.2 | 0,00 | 0,00 | ΤΕΜΑΧΙΑ: Μηδέν |
| 3 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | Μ2 | 1.3 | 900,00 | 696,80 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εξακόσια ενενήντα έξι & 80% |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|------------|------------|---|
| 4 | Ανύψωση η καταβιβασμός σχάρας ή καλύμματος φρεατίου | TEM | 1.4 | 753,00 | 753,00 | ΤΕΜΑΧΙΑ: Επτακόσια πενήντα τρία & 0% |
| 5 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | MM | 1.5 | 0,00 | 0,00 | ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Μηδέν |
| 6 | Αποξήλωση χωρίς προσοχή μεταλλικών ή πλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώματος | TEM | 1.6 | 0,00 | 0,00 | ΤΕΜΑΧΙΑ: Μηδέν |
| 7 | Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμμηξης, με μια ανακλαστική ελκφάνεια | TEM | 1.7 | 0,00 | 0,00 | ΤΕΜΑΧΙΑ: Μηδέν |
| 8 | Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου | TEM | 1.8 | 0,00 | 0,00 | ΤΕΜΑΧΙΑ: Μηδέν |
| 2.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | |
| 1 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm | M2 | 2.1 | 0,00 | 0,00 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Μηδέν |
| 2 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm | M2 | 2.2 | 0,00 | 0,00 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Μηδέν |
| 3 | Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας | M2 | 2.3 | 228.000,00 | 227.995,30 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε & 30% |
| 4 | Ασφαλτική προεπάλειψη | M2 | 2.4 | 0,00 | 0,00 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Μηδέν |
| 5 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | M2 | 2.5 | 164.645,00 | 164.645,00 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε & 0% |
| 6 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος | TON | 2.6 | 8.935,00 | 8.934,56 | ΤΟΝΟΙ: Οκτώ χιλιάδες εννιακόσιοι τριάντα τέσσερις & 56% |
| 7 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου | M2 | 2.7 | 0,00 | 0,00 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Μηδέν |
| 8 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού | M2 | 2.8 | 138.700,00 | 138.699,68 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννιά & 68% |
| 9 | Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπ. πάχους 0,04m με χρήση κοινής ασφάλτου | M2 | 2.9 | 13.029,00 | 13.029,00 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Δεκατρείς χιλιάδες είκοσι εννιά & 0% |
| 10 | Απομείωση της τιμής ΑΤ-2.6 "Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος" κατά την αξία της χύδην ασφάλτου σε αυτήν | TON | NT1 | 3.713,66 | 3.713,66 | ΤΟΝΟΙ: Τρεις χιλιάδες επτακόσιοι δεκατρείς & 66% |
| 11 | Απομείωση της τιμής ΑΤ-2.8 "Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού" κατά την αξία της χύδην ασφάλτου σε αυτήν | M2 | NT2 | 51.947,26 | 51.947,26 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Πενήντα μία χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά & 26% |
| 12 | Απομείωση της τιμής ΑΤ-2.9 "Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπεκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου" κατά την αξία της χύδην ασφάλτου σε αυτήν | M2 | NT3 | 12.792,68 | 12.792,68 | ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο & 68% |

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αφού ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

- Η υπ' αρ. **69/2020** μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
- Η υπ' αρ. **34919/14-12-2020** Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020.
- Η υπ' αρ. **115/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό του Διαγωνισμού.
- Η υπ' αρ. **285/2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού το οποίο ανέδειξε μειοδότη την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 64,11%.
- Η υπ' αρ. **136363/02-11-2021** Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έλεγχο νομιμότητάς της 285/2021.
- Η υπ' αρ. **e-138923/11-02-2022** Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού **64.315,00€** από το **ΤΜΕΔΕ** που κατέθεσε ο ανάδοχος.
- Η Εργολαβική Σύμβαση που υπογράφηκε την με αρ. πρωτ. **4349/16-02-2022** για το ποσό των **1.595.004,56€** με ΦΠΑ.
- Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι **είκοσι τέσσερις (24) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **16-02-2024**.
- Η υπ' αρ. **408/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ** του έργου.
- Η υπ' αρ. **261/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε ο **2ος ΑΠΕ**, το **1ο ΠΚΤΜΝΕ** και η **1η ΣΣΕ** του έργου.
- Η **1^η ΣΣΕ** που υπογράφηκε την με αρ. πρωτ. **38907/22-12-2023** για το ποσό των **234.500,00€** με ΦΠΑ, για την οποία κατατέθηκε η υπ' αρ. **872136/21-12-2023** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού **9.455,65€**, η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την υπ' αρ. **e-194938/05-01-2024** ισόποση Εγγυητική καλής εκτέλεσης, ποσού **9.455,65€** από το **ΤΜΕΔΕ**.
- Η υπ' αρ. **327/2023** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 16-02-2025.
- Η από **20-02-2025** Βεβαίωση Περαιώσεως, με την οποία βεβαιώνεται ότι όλες οι εργασίες περατώθηκαν εμπρόθεσμα στις **16-02-2025**.
- Η από **12/03/2025** έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης του έργου.
- Η υπ. αριθμ. **95/2026** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος.

Η Επιτροπή παραλαβής έκανε έλεγχο των στοιχείων του φακέλου του έργου, εν συνεχεία μετέβη στην θέση των εργασιών, όπου και προέβη σε σποραδικούς ελέγχους κατά το εφικτό και παρέλαβε τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, το «Μητρώο του Έργου» και τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» του έργου, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την από 12/03/2025 Τελική Επιμέτρηση που είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ.

Επίσης, η Επιτροπή παραλαβής εξέτασε το έργο μακροσκοπικά και με βάση τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπίστωσε ότι το έργο ευρίσκεται γενικά σε καλή κατάσταση συντήρησης.

και επειδή:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021, η Ποιοτική και Ποσοτική (Οριστική) Παραλαβή του έργου γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο.
2. Έχει παρέλθει ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο (15 μήνες).

Παραλαμβάνουμε το έργο του θέματος ποιοτικά και ποσοτικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε 5 αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως,

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 09 /06/2026

Η Επιτροπή Παραλαβής

Για την Ανάδοχο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΗΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
ΤΕΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΘΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΓ 03
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 230 0986

Η Επιβλέπουσα

Κόλλιας Δημήτριος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Βεθούλας Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κοτρωνάκη Βασιλική
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Μανώλας Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Νικόλης Χρήστος
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός Π.Ε.

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, καταγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, το Πρωτόκολλο ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής του ανωτέρω έργου αρμοδίως υπογεγραμμένο, καθώς και τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτά,, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Οι κ.κ Δήμου , Αυγέρης ψήφισαν λευκό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής του έργου «**Συντήρηση οδών**», σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **109/24-06-2026**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

(υπογραφή)

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Μέλη

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ