

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓραφείο : Δημοτικής Επιτροπής**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό της με αριθμό **32/2026**
έκτακτης Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 466/2026
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης: “ Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου”».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 14 του μήνα Ιουλίου έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Έκτακτη, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **30257/49/13-07-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από **13/07/2026** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 139, 141, 142, 143 & 144 του Ν. 5314/2026 .

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΖΩΪΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Τακτικό μέλος		
4	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρωματικό μέλος		
5	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΖΗΝΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
7	ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ, Τακτικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1) κ. Μπούρης Ευάγγελος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κα Αχουλιά Μαρία & 2) κ. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζηνόβη Βασίλειο.

Η υπ' αρ. πρωτ. 30257/49/13-07-2026 πρόσκληση στο σύνολό της για τη συνεδρίαση της 14^{ης} Ιουλίου 2026 χαρακτηρίστηκε ομόφωνα ως κατεπείγουσα με την 458/26 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, καθώς τα θέματα που έχουν εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση δικαιολογούν το κατεπείγον της πρόσκλησης.

Χρή πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 30260/13-07-2026 εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης: “Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου”».

Σχετ.:

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6151/16.02.2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018519982/ΑΔΑ:ΡΟ5ΜΩ63-Κ20) Προγραμματική Σύμβαση για παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης: «Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου»
2. Το από 13.07.2026 1^ο πρακτικό της Κ.Ε.Π.

Λαμβάνοντας υπόψη

1. Την από 16.02.2026 Προγραμματική Σύμβαση «για παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης: «Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου»».
2. Το από 10.07.2026 σημείωμα με θέμα: «Διενέργεια 1ης Συνεδρίας Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την χρονική παράταση της από 16.02.2026 Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης: «Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου».
3. Το από 13.07.2026 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

Και δεδομένου ότι

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε στις 16.02.2026 και η ισχύουσα διάρκειά της λήγει στις 16.07.2026.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 16.12.2026 ώστε να ολοκληρωθούν οι διορθώσεις, να παραδοθεί το σύνολο της μελέτης και να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της και οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

**Ο Αντιδήμαρχος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Βιώσιμης Ανάπτυξης**

Γεώργιος Κάππος>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **6 υπέρ και 3 κατά** (κ.κ. Αλεξίου, Ανδρούτσου, Διαβολίτης) για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης: “Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Παναγούλη Δήμου Αγίου Δημητρίου”» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι έως την 16.12.2026 ώστε να ολοκληρωθούν οι διορθώσεις, να

παραδοθεί το σύνολο της μελέτης και να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της και οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **466/14-07-2026** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Μ.-Ι. Μπάντος, Π. Ζωΐλης, Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου, Γ. Κάππος, Β. Ζηνόβης, Β.Αλεξίου, Μ. Ανδρούτσου,
Σπ. Διαβολίτσης

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ