Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.08 13:28:10 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό **45/2026**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 695/2026

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση της διάρκειας εκτέλεσης της υπ΄αριθμ. 39453/26-09-2025 σύμβασης για την «Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου», ποσού #199.091,18#€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα**, στις 7 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική, με τηλεδιάσκεψη, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **41174/66/02-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από **02/10/2026** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 139, 141, 142 & 144 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

	ΠΑΡΟΝΤΑ		***ΑΠΟΝΤΑ***
1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	-	
2	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΖΩΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
7	ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

Α) την υπ' αριθμ. πρωτ. 40571/30-09-2026 εισήγηση του τμήματος Εσόδων, η οποία έχει ως εξής:

<<**Θέμα : Εισήγηση για παράταση της διάρκειας εκτέλεσης της υπ΄αριθμ. 39453/26-09-2025 σύμβασης για την «Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου», ποσού #199.091,18#€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).**

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. **39639/24-09-2026** αίτημα της εταιρείας **«PUBLIC SOFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, που εδρεύει στην Αθήνα, Μπουμπουλίνας 26, Τ.Κ. 106 82, με ΑΦΜ:800837416 , ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, περί παράτασης του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. **39453/26-9-2025** σύμβασης με τον Δήμο (ΑΔΑΜ: 25SYMV017626337), λόγω αντικειμενικά δικαιολογημένης περίπτωσης και άνευ υπαιτιότητάς της και συγκεκριμένα:

1. Το στενό χρονικό περιθώριο για την εκτέλεση και επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου όγκου δηλώσεων.
2. Την πολυπλοκότητα των δηλώσεων που απαιτούν εκτενή επεξεργασία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ολοκλήρωσή τους δεν είναι εφικτή χωρίς τη συνδρομή του τμήματος.
3. Το γεγονός ότι ο συμβατικός χρόνος για την υλοποίηση των εργασιών λήγει στις 26/09/2026.

Λαμβάνοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις των άρθρων 216 & 217 του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Β. Το με αριθμ. πρωτ. **39639/24-09-2026** αίτημα της αναδόχου εταιρείας «PUBLIC SOFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

σας γνωρίζουμε ότι :

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου προέβη στη σύναψη της με αριθμ. πρωτ. **39453/26-9-2025** Σύμβασης με την εταιρεία «PUBLIC SOFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Μανούση, με αντικείμενο την «Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου», ποσού #199.091,18#€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω Σύμβασης, η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου ορίζεται σε δώ-δεκα (12) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως τις 26/09/2026.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε όπως κάνετε δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «PUBLIC SOFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για παράταση του χρόνου υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 39453/26-9-2025 Σύμβασης έως τις 26/10/2026.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΟΣ >>

Και β) το υπ. αριθ. πρωτ. 39639/24.09.26 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «PUBLIC SOFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει ως εξής:

<<

Προς
Δήμο Άγιου Δημητρίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αθήνα, 24/9/2026
Αριθ. Πρωτ.: 1528

Θέμα: Αίτημα παράτασης της διάρκειας εκτέλεσης της υπ' αριθ. 39453/26-09-2025 Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΑΔΑΜ: 25SYMV017626337) για την «Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων»

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 39453/26-09-2025 Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΑΔΑΜ: 25SYMV017626337) για την «Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων», και συγκεκριμένα για το Τμήμα 2, καθώς και των υπ' αριθ. πρωτ. 49612/28-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΔΩΞΩ63-Α66, ΑΔΑΜ: 25SYMV018033472/28-11-2025) και υπ' αριθ. πρωτ. 52717/15-12-2025 (ΑΔΑ: 95ΠΒΩ63-ΑΜΗ, ΑΔΑΜ: 25SYMV018171304/15-12-2025) τροποποιητικών συμβάσεων ως προς τις ημερομηνίες των τμηματικών παραδόσεων, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω Σύμβασης, η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι έως τις 26/09/2026.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια αυτής μπορεί να παρατείνεται μέχρι και το 50% της αρχικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το στενό χρονικό περιθώριο για την εκτέλεση και επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου όγκου δηλώσεων,

2. Την πολυπλοκότητα των δηλώσεων που απαιτούν εκτενή επεξεργασία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ολοκλήρωσή τους δεν είναι εφικτή χωρίς τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
3. Το γεγονός ότι ο συμβατικός χρόνος για την υλοποίηση του αντικειμένου λήγει στις 26/09/2026,

αιτούμαστε, βάσει του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016, την παράταση του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων» (ΑΔΑΜ: 25SYMV017626337) έως τις **26/10/2026**, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση του έργου και το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την Υπηρεσία σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία,

Νικόλαος Μανούσης

Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

Msc in Construction Management

>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και το αίτημα της αναδόχου εταιρείας, τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται σε αυτές, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

<u>ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ</u>

Εγκρίνει το αίτημα για παράταση έως 26/10/2026 της με αρ. πρωτ. **39453/26-9-2025** (ΑΔΑΜ: 25SYMV017626337) σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία : «PUBLIC SOFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Νικόλαο Μανούση, με αντικείμενο την «Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου», ποσού #199.091,18#€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση του έργου και το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για την υπηρεσία, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και το αίτημα της αναδόχου εταιρείας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **695/7-10-2026** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Μ.Ι. Μπάντος, Π. Ζωΐλης, Ε. Μπούρης. Γ. Κάππος, Κ. Αλεξόπουλος, Β. Αλεξίου, Μ. Ανδρούτσου, Σπ. Διαβολίτσης

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ