



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **45/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 303/2019
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης για την εργασία «Απολυμάνσεις χώρων».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 10 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **42382/78/05-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Μ. Αχουλιά
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
5	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ. πρωτ. 42554/9-12-2019 εισήγηση του τμήματος πρασίνου η οποία έχει ως εξής:

<< Θέμα: Παράταση ή μη συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ».

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος υπέγραψε την με αρ. πρωτ.: 6441/13-02-2019 σύμβαση, για την εργασία “Απολυμάνσεις Χώρων” με την εταιρεία «LANDSCAPE M & S ΕΠΕ». Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.037,04€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και καλύπτεται από τον Κ.Α.Ε:70.6277.72 για το έτος 2019. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της (13-2-2019) μέχρι και την 31-12-2019.

Στις 19-11-2019 κατατέθηκε στο Δήμο μας, το με αρ. πρωτ.: 38022/19-11-2019 έγγραφο της εταιρείας «LANDSCAPE M & S ΕΠΕ». Στο έγγραφο μας γνωστοποιείται ότι το συμβατικό αντικείμενο δεν θα έχει εξαντληθεί μέχρι την 31-12-2019 και αιτείται παράταση τριών (3) μηνών ήτοι μέχρι 31-3-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού (αξίας 1.969,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , μετά και την

τελευταία τιμολόγηση του έτους 2019).

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 217 παρ. 2. του νόμου 4412/2016, όπου η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής.
2. Ότι με την εν λόγω παράταση δεν θα επέλθει ουδεμία αύξηση της ανωτέρω προαναφερόμενης σύμβασης ή της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
3. Το γεγονός ότι η εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του τμήματος Πρασίνου, διότι απαιτείται για την εκτέλεση της άδεια χορηγούμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διότι πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό που να κατέχει άδεια χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για την παράταση της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 38022/19-11-2019 αίτημα μέχρι και την 31-03-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ

Εσωτ. Διανομή:

1. Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχο Πρασίνου
3. Διευθυντή Περιβάλλοντος
4. Β3. Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών_>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν την 6441/13-2-2019 σύμβαση, την 38022/19-11-19 αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ'αρ. πρωτ. 6441/13-02-2019 σύμβασης για την εργασία «Απολυμάνσεις χώρων» με την εταιρεία «LANDSCAPE M & S ΕΠΕ» μέχρι τις 31-03-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού (αξίας 1.969,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μετά και την τελευταία τιμολόγηση του έτους 2019 στον Κ.Α.70.6277.72), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **303/10-12-2019** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Α. Σοφιανόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Χ. Μπέλλος
Ι. Παναγόπουλος
Χ. Πρεκετές
Α. Γιαννέζος

**Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ