



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό **18/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2021
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 18 του μήνα Μαΐου έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 11926/29/14-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 6 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Χ. Πρεκετές
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Μ. Αχουλιά
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος	3	Α. Γιαννέζος
4	Χ. Μπέλλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence (εφαρμογή zoom) σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α'/11-03-20) και των υπ' αρ. 40/2020, 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το **6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

Α) το υπ' αρ. πρωτ. 11428/10-05-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

<< **Θέμα:** Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.172 του Ν4412/16, του Αρθ.55 του Π.Δ.609/85, της παρ.5 του Αρθ.3 του Π.Δ.171/87 καθώς και του Αρθ.72 του Ν.3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σας διαβιβάζουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου:

«Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017»

και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Εσωτερική Διανομή:κ. Γαβαλά Άγγελο Αντ/ρχο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Και β) το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου, το οποίο έχει ως εξής:

<<

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν από την εργολάβο ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ, σήμερα την 8^η Απριλίου
ημέρα πεμπτή του έτους 2020 οι υπογραφόμενοι:

1. Χριστόφίλος Γεώργιος Πολ. Μηχανικός Τακτικό Μέλος
2. Βλάχου Όλγα Μηχανικός περιβάλλοντος Τακτικό Μέλος
3. Αδαμόπουλος Αναστάσιος, Δημοτ. Σύμβουλος Τακτικό Μέλος

αποτελούντες την Επιτροπή του Έργου που αναφέραμε στην επικεφαλίδα βάσει της 9^{ης}/2020
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, πήγαμε στο Έργο με την εργολάβο και την επιβλέπουσα τό
έργο μηχανικό Παπαντώνη Δέσποινα και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες όπως
περιγράφονται παρακάτω:

Α/Α	Ενδειξη των εργασιών	Αρθρο Τιμο-	Μ.Μ	Προϋπολογισθείσες Ώρες ΑΠΕ	Ποσότητες Εκτελεσθείσες	
					Αριθμ.	Ολογράφως
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης βελάτητας (ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.02-Α)	1.1	tkm	346,70	346,70	Τριακόσια σαράντα έξη & εβδομήντα
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α)	1.2	m3	11,03	11,03	Έντεκα και μηδέν τρία
3	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών,κατεδαφίσεων, θραυστών αδρανών υλικών κ.ά. (ΟΙΚ ΝΕΤ -20.40-ΑΝ)	1.3	t10m	26,93	26,93	Είκοσι έξη και εννενήντα τρία
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.15.01 Μ-Α)	1.4	m3	4,74	4,74	Τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα
5	Αποξήλωση μεταλλικών κγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α)	1.5	χλγρ	0,00	0,00	Μηδέν
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ 22.23-Α)	1.6	m2	93,44	93,44	Εννενήντα τρία και σαράντα τέσσερα
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου διάστρωση και	1.7	m3	1,02	1,02	Ένα και μηδέν δύο
8	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α)	1.8	m2	11,14	11,14	Έντακα και δέκα τέσσερα
9	Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.31-Α)	1.9	m2	71,75	71,75	Εβδομήντα ένα και εβδομήντα πέντε
10	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.08-Α)	1.10	χλγρ	422,76	422,76	Τετρακόσια είκοσι δύο και εβδομήντα έξη
11	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά (ΟΙΚ ΝΕΤ -79.05-Α)	1.11	χλγρ	720,26	720,26	Επτακόσια είκοσι και είκοσι έξη
12	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 4kg/m2 με επένδυση φύλλου αλουμινίου (ΟΙΚ 79.09 Ν)	1.12	μ2	715,49	715,49	επτακόσια δέκα πέντε και σαράντα εννέα
13	Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (ΟΙΚ 79.37-Α0)	1.13	MM	1.723,25	1.723,25	Χίλια επτακόσια είκοσι τρία και είκοσι πέντα
14	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20Χ20 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.01-Α)	1.14	m2	0,00	0,00	Μηδέν

Α/Α	Ενδειξη των εργασιών	Αρθρο Τιμο-	Μ.Μ	Προϋπολογισθείσες 2ου ΑΠΕ	Ποσότητες Εκτελεσθείσες	
					Αριθμ.	Ολογράφως
15	Επάλειψη επιφανειών με Αλουμίνιο (ΟΙΚ 79.07Ν)	1.15	m2	2.586,484	2.586,484	Δύο χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξη & τετρακόσια ογδόντα τέσσερα
16	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 εκ, απλού σχεδίου (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.81-Α)	1.16	MM	138,21	138,21	Εκατόν τριάντα οχτώ και είκοσι ένα
17	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP4 διαστάσεων 30X30cm (ΟΙΚ ΝΕΤ- 73.33.02-Α)	1.17	m2	266,70	266,70	Διακόσια εξήντα έξη και εβδομήντα
18	Περιθώρια (σφατεπια) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35-Α)	1.18	MM	18,33	18,33	Δεκα οχτώ και τριάντα τρία
19	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμιδών (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.76-Α)	1.19	MM	220,45	220,45	Διακόσια είκοσι και σαράντα πέντε
20	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα (ΗΜΧ 8153.1)	1.20	τεμ	0,00	0,00	Μηδέν
21	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP4 διαστάσεων 20X20cm (ΟΙΚ ΝΕΤ- 73.33.01-Α)	1.21	m2	11,53	11,53	Έντεκα και πενήντα τρία
22	Επενδύσεις πρόσφυης ικριωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ 23.14-Α)	1.22	m2	5.247,72	5.247,72	Πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά και εβδομήντα δύο
23	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΝΕΤ-32.01.03-Α)	1.23	m3	0,53	0,53	Μηδέν και πενήντα τρία
24	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α)	1.24	χλγρ	0,00	0,00	Μηδέν
25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.02-Α)	1.25	m3	0,53	0,53	Μηδέν και πενήντα τρία
26	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.02-Α)	1.26	m3	1,02	1,02	Ένα και μηδέν δύο
27	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ ΝΕΤ-23.03-Α)	1.27	m2	5.247,72	5.247,72	Πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά και εβδομήντα δύο
28	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α)	1.28	m2	31,44	31,44	Τριάντα ένα και σαράντα τέσσερα
29	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.01-Α)	1.29	m2	0,00	0,00	Μηδέν
30	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α)	1.30	m2	134,97	134,97	Εκατόν τριάντα τέσσερα και ενενήντα επτά
31	Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία) δαπάνη κινητοποίησης-αποκινητοποίησης. (ΟΙΚ ΝΕΤ- 23.10.01-Α)	1.31	τεμ	26,00	26,00	Είκοσι έξη
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
1	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ ΝΕΤ-62.24-Α)	2.1	χλγρ	579,14	579,14	Πεντακόσια εβδομήντα εννέα και δέκα τέσσερα
2	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΝΕΤ-62.21-Α)	2.2	χλγρ	29,87	29,87	Είκοσι εννέα και ογδόντα επτά
3	Σιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01.01-Α)	2.3	χλγρ	1.705,286	1.705,286	Χίλια επτακόσια πέντε & διακόσια ογδόντα έξη
4	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα (ΟΙΚ ΝΕΤ-72.70-Α)	2.4	m2	12,01	12,01	Δώδεκα και μηδέν ένα
5	Αντιρίδες στήριξης κυγκλιδωμάτων παραθύρων(ΟΙΚ ΝΕΤ-64.02.01-ΑΝ)	2.5	τεμ	80,00	80,00	Ογδόντα
6	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσια (ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-ΑΝ)	2.6	m2	0,00	0,00	Μηδέν

Α/Α	Ενδειξη των εργασιών	Αρθρο Τιμο-	Μ. Μ	Προϋπολογισθείσες 2ου ΑΠΕ	Ποσότητες Εκτελεσθείσες	
					Αριθμ.	Ολογράφως
	3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
1	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α)	3.1	m2	157,112	157,112	Εκατόν πενήντα επτά και εκατόν δώδεκα
2	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.16-Α)	3.2	m2	0,00	0,00	Μηδέν
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.54-Α)	3.3	m2	0,00	0,00	Μηδέν
4	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1" (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.67.01-Α)	3.4	μμ	703,01	703,01	Επτακόσια τρία και μηδέν ένα
5	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" (ΟΙΚ ΝΕΤ- 77.67.03-Β)	3.5	μμ	198,11	198,11	Εκατόν ενενήντα οχτώ & έντεκα
6	Ανακαίνιση χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος (ΟΙΚ 77.80.01 Ν)	3.6	m2	7.479,60	7.479,60	Επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα και εξήντα
7	Ανακαίνιση χρωματισμών δια πλαστικού χρώματος με επιδιόρθωση επιχρισμάτων με φθορές μέχρι 20% (ΟΙΚ	3.7	m2	1.412,26	1.412,26	Χίλια τετρακόσια δώδεκα και είκοσι έξη
8	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.30-Α)	3.8	m2	7.354,53	7.354,53	Επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα & πενήντα τρία
9	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία >= 80oC (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.66 Α)	3.9	m2	0,00	0,00	Μηδέν
10	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης (ΟΙΚ ΝΕΤ 77.20.01-Α)	3.10	m2	0,00	0,00	Μηδέν
11	Υπόστρωμα (αστάρι) μετάλλου από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.30-ΑΟΝ)	3.11	m2	1.745,72	1.745,72	Χίλια επτακόσια σαράντα πέντε και εβδομήντα δύο
12	Ανακαίνιση χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (ΟΙΚ-77.80.02Ν5)	3.12	m2	11.176,09	11.176,09	Έντεκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξη & μηδέν εννέα
13	Ανακαίνιση κοινών σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-ΑΝ)	3.13	m2	201,92	201,92	Διακόσια ένα & ενενήντα δύο
14	Ανακαίνιση επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.83-Α1)	3.14	m2	1.441,03	1.441,03	Χίλια τετρακόσια σαράντα ένα και μηδέν τρία
	ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ					
α.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
NT.6	Περιθώρια δώματος (λούκια) (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 7347)	NT.6	μμ	141,63	141,63	Εκατόν σαράντα ένα και εξήντα τρία
	β. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ					
NT1	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες (Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 7902 100%)	NT1	m2	411,77	411,77	Τετρακόσια έντεκα και εβδομήντα επτά
NT2	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 1 1/4" έως 2" (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 7767.4)	NT2	m2	273,05	273,05	Διακόσια εβδομήντα τρία και μηδέν πέντε
NT3	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 3" έως 4" (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 7767.8)	NT3	m2	452,10	452,10	Τετρακόσια πενήντα δύο και δέκα
NT4	Προσαύξηση τιμής ακρυλικών χρωμάτων. (κωδ. Αναθ. ΟΙΚ. 77.85.1)	NT4	m2	2.675,98	2.675,98	Δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε και ενενήντα οχτώ
NT5	Χρωματισμοί σκυπίων (Κωδ. Αναθ. ΟΙΚ 7785.1)	NT5	μμ	1.374,93	1.374,93	Χ'ίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα τρία
NT7	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους(κωδ.Αναθ. 7797)	NT7	m2	0,00	0,00	Μηδέν
NT8	Αφαίρεση παλαιών χρωματισμών οποιονδήποτε επιφανειών (Κωδ. Αναθ. 7792)	NT8	m2	791,65	791,65	Επτακόσια ενενήντα ένα και εξήντα πέντε

Α/Α	Ενδειξη των εργασιών	Αρθρο Τιμο-	Μ.Μ	Προϋπολογισθείσες 2ου ΑΤΠΕ	Ποσότητες Εκτελεσθείσες	
					Αριθμ.	Ολογράφως

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α) Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάσθηκε βάσει της υπ' αριθ. 47/2017 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Αγίου Δημητρίου, προϋπολογισμού Δαπάνης 518.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με την υπ' αριθ. 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε έγκριση της πίστωσης και με την υπ' αριθ. 108/2017 απόφαση της Ο.Ε. η κατάρτιση των όρων διακήρυξης. Το έργο ανατέθηκε προς εκτέλεση στην ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ με βάση την υπ' αριθ. 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη την 16/05/2017.

Β) Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου υπογράφηκε την 26-09-2017 με αρ.πρωτ.35313. Το εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο με βάση την μέση έκπτωση 76,05% του αναδόχου ήταν 105.337,77€ χωρίς ΦΠΑ.

Γ) α) Με την υπ' αριθ 117/2018 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π. του έργου με συνολική δαπάνη 105.377,77€ χωρίς ΦΠΑ σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ως προς το σκέλος των εργασιών και με πρόβλεψη αναθεώρησης.

β) Με την υπ' αριθ. 291/2018 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠ του έργου με συνολική δαπάνη 105.377,77€ σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ως προς το σκέλος των ενοσσιών και με πρόβλεψη αναθεώρησης.

Δ) Εργασίες που εκτελέσθηκαν:

Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών, επιχρισμάτων, πλακιδίων

Επίστρωση ασφαλτοπάνων

Τοποθέτηση νέων πλακιδίων σε WC και διαδρόμους

Βαφή εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με πλαστικά χρώματα

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων - Θυρών.

Ε) Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 26/05/2018 σύμφωνα με την συμβατική προθεσμία του έργου και την παράταση του έργου που δόθηκε με την υπ' αριθ. 174/2018 απόφαση του Δ.Σ. Μέχρι την 26/07/2018.

Η Επιτροπή παραλαβής αφού προέβηκε στον κατά τον δυνατό έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν σύμφων με την Τελική Επιμέτρηση του Επιβλέποντα Μηχανικού που συντάχθηκε την 05/11/2018 και που είναι θεωρημένη από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας Υπηρεσίας και αφού έλαβε υπ' όψη της και τις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα των αφανών εργασιών του έργου που είναι θεωρημένα από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας Υπηρεσίας, παραλαμβάνει το έργο κατά είδος και ποσότητα εργασιών όπως εμφανίζονται στην Τελική Επιμέτρηση εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016

ΣΤ) Από άποψη ποιότητας το έργο εκτελέσθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης εφαρμογής, τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης, για τούτο η Επιτροπή το παραλαμβάνει και ποιοτικά.

Α/Α	Ενδειξη των εργασιών	Αρθρο Τίμο-	Μ.Μ	Προϋπολογισθείσες 2ου ΑΠΕ	Ποσότητες Εκτελεσθείσες	
					Αριθμ.	Ολογράφως

Ζ) Το πρωτόκολλο τούτο για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του υπ' όψη έργου συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, απο τα οποία ένα παραδίδεται στον ανάδοχο.

Η) Κατατέθηκε και ο Φ.Α.Υ του έργου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

**Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

1. Χριστόφίλος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός

2. Βλάχου Όλγα

Μηχανικός Περιβάλλοντος

3. Αδαμόπουλος Αναστάσιος

Δημοτ. Σύμβουλος>>

**Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ**

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά και ακολούθησε ψηφοφορία με ανάτασης χειρός.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις του αρθ.172 του Ν4412/16, του Αρθ.55 του Π.Δ.609/85, της παρ.5 του Αρθ.3 του Π.Δ.171/87 καθώς και του Αρθ.72 του Ν.3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017» αρμοδίως υπογεγραμμένο, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2017», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **165/18-05-2021** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Β. Κουτσανδρέας

Χ. Μπέλλος

Ι. Παναγόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ