



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 8/2023  
Τακτικής Συνεδρίασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2023**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης της σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **04 του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.30** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **12965/31/28-04-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 32 μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

#### ΑΠΟΝΤΑ

1	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	17	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	18	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
3	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	19	ΔΗΜΟΥ Π.	3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
4	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	20	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	4	ΜΑΘΑΣ Ι.
5	ΘΑΝΟΥ Μ.	21	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	5	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ
6	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	22	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	23	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.	7	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
8	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	24	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.	8	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
9	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	25	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.	9	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
10	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	26	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
11	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	27	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
12	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	28	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
13	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	29	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
14	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	30	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
15	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	31	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
16	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	32	ΧΑΛΑΡΗ Α.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

α) την υπ' αρ. πρωτ. 12534/25-04-2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

**<<Θέμα : Χορήγηση παράτασης σύμβασης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ»**

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016
2. την υπ'α.π. 31434/30.11.2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV009637772 2021-11-30)
3. την υπ'α.π. 11542/11-04-2023 αίτηση της ένωσης «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΙΜΟΥ» αναδόχου της υπηρεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ» λήγει στις **30.05.2023**.

Η Ανάδοχος ένωση με την ως άνω σχετική αίτησή της, ζητά παράταση της ανωτέρω προθεσμίας μέχρι **27.02.2024**, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της απαραίτητης δημόσιας διαβούλευσης του ΣΒΑΚ, καθώς και για τον έλεγχο/έγκριση των Πακέτων Εργασίας 2 και 3.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με το ανωτέρω εύλογο αίτημα της Αναδόχου, εισηγείται την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας μέχρι **27.02.2024**, προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ>>

Και β) την υπ' αρ. πρωτ. 11542/11-04-2023 αίτηση του αναδόχου «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΙΜΟΥ» , η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ένωση Οικονομικών Φορέων  
0000380993  
Αγιος Δημήτριος, 11/04/2023  
1. ΜΣΜ – ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. "ΜΣΜ Consulting", Ασκληπείου 26-28, ΤΚ 106 80, Αθήνα, Τηλ: 210 3606752, Fax: 210 3606762, Email: mmat@otenet.gr, info@msmconsulting.gr (Ο. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ, Εκπρόσωπος & Συντονιστής της Ένωσης Οικονομικών Φορέων)  
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΙΜΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός

Αθήνα, 6 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Λ. Αγίου Δημητρίου 55  
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΚ 173 43

Υπόψη: 1. κ. Σπήλιου Διαβολίτη, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής  
2. κας. Όλγας Βλάχου, Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ»/ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ του συνολικού χρόνου περαίωσης της Σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 31434/30.11.2021 (21SYMV009637772 2021-11-30) υπογεγραμμένης Σύμβασης, παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η συνολική διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 3) για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ» κατά 9 μήνες, ήτοι μέχρι **27.2.2024**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της απαραίτητης δημόσιας διαβούλευσης του ΣΒΑΚ, καθώς και για τον έλεγχο/έγκριση των Πακέτων Εργασίας 2 και 3.

Ο επιπλέον χρόνος κρίνεται απαραίτητος δεδομένου ότι:

- η διαδικασία διαβούλευσης με φορείς και πολίτες, απαιτεί περισσότερο χρόνο προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φορείς μεταφορικού έργου, σύλλογοι, πολίτες, κάτοικοι, κλπ) να γίνουν κοινωνοί και συνδιαμορφωτές του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Η εμπλοκή πολιτών και φορέων στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ ενισχύει τον χαρακτήρα του συμμετοχικού σχεδιασμού. Οι συμμετοχικές διαδικασίες αποτελούν εφαρμογή των βασικών ευρωπαϊκών αρχών και των αρχών του ELTIS για την εκπόνηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, βελτιστοποιούν τον σχεδιασμό δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, εξοικονομούν πόρους και κάνουν τους πολίτες συμμετοχούς στα έργα και εσασί «προσдатές» τους από δολιοφθορές και απαξίωση.
- τα Παραδοτέα της υπηρεσίας (Πακέτα Εργασίας) είναι εξαιρετικά ογκώδη και αποτελούν σύνθετο αντικείμενο με εξειδικευμένο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, εκτιμάται πως θα απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Επιβλέπουσα υπηρεσία για να μελετήσει, να διορθώσει και εν τέλει να βελτιώσει την ποιότητα των συμβατικών παραδοτέων, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες απαιτήσεις των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΜΣΜ Consulting  
ΜΣΜ - ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

&gt;&gt;

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ'α.π. 31434/30.11.2021 Σύμβαση, την υπ'α.π. 11542/11-04-2023 αίτηση της ένωσης «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΙΜΟΥ», καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

-Οι κ.κ. Δήμου, Γιαννέζος, Αβραμίδου, Σκιαδιώτη ψήφισαν **λευκό**

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Χορηγεί παράταση της υπ' αρ. πρωτ. 31434/30-11-2021 σύμβασης της υπηρεσίας ««Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ» με την ένωση «ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΣΙΜΟΥ» έως 27/02/2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί ορθά το ΣΒΑΚ, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας..

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Κουτσανδρέας, Γρίλλιας, Βρεττός, Κοκοτσάκης, Βαζαίος, Χάλαρη, Κοτσόπουλος, Αρβανιτάκης, Συρράκος, Λασκαρίδης, Διαβολίτης, Βασιλάρας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **109/04-05-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΕΛΗ**

**ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**

**Ακριβές απόσπασμα**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**