



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.01.24
13:20:16 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΘΦ4Ω63-51Ζ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 3/2025
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθ. 21784/17-07-2023 Σύμβασης που αφορά στη συντήρηση των ανελκυστήρων ως προς την χρονική διάρκεια και την αξία της.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 22 του μήνα Ιανουαρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.30** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **2032/4/17-01-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από **17/01/2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος: 1. κ. Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος δεν αναπληρώθηκε.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Α) την με αρ. πρωτ. 1592/15-01-25(16-01-25 ορθή επανάληψη) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

<<**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 21784/17-07-2023 Σύμβασης που αφορά τη συντήρηση των ανελκυστήρων ως προς την χρονική διάρκεια και την αξία της.

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 21784/17-07-2023 Σύμβαση με την εταιρεία «Ι. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΒΕΕ» για τη «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων».
- Το άρθρο 206/4412-2016, σύμφωνα με το οποίο η σύμβαση δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

- Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 εδάφιο γ όπου ορίζεται ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι είναι υποχρεωτική η συντήρηση για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες, και πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής χρήση των ανελκυστήρων από το ευρύ κοινό στους χώρους του Δημαρχείου και των Δημοτικών Ιατρείων,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1294/15-01-2025 Πρόσκληση της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο για αποδοχή ή μη της χρονικής παράτασης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1493/15-01-2025 Αποδοχή του αναδόχου της χρονικής παράτασης.

Εισηγούμαστε στη Δημοτική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την χρονική παράταση της σύμβασης έως 02/05/2025 και την τροποποίησή της με επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10% ήτοι #364,56 €#.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

>>

- Β) Την υπ' αρ. πρωτ. 1493/15-01-25 σε ορθή επανάληψη υπεύθυνη δήλωση περί Αποδοχής από τον ανάδοχο «Ι. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΒΕΕ» της χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. 21784/17-07-2023 σύμβασης έως 02/05/2025 και την τροποποίησή της με επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10% ήτοι #364,56 €#.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. πρωτ. 1493/15-01-25 σε ορθή επανάληψη υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου εταιρίας, την υπ' αρ. πρωτ. 21784/17-07-2023 σύμβαση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) την χρονική παράταση της με αριθ. Πρωτ. 21784/17-07-2023 σύμβασης με την εταιρεία «Ι. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΒΕΕ» για τη «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» έως 02/05/2025 και

Β) την τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. 21784/17-07-2023 σύμβασης με επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 10% ήτοι #364,56 €#.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **20/22-01-2025** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης
Γ. Κάππος
Μ.Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου
Α. Γαβαλάς
Μ. Ανδρούτσου

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ