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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Από το πρακτικό της με αριθμό 44/2020 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 436/2020 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» για τη σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης. 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 15 του  μήνα  

Δεκεμβρίου   έτους  2020 , ημέρα της  εβδομάδας  Τρίτη   και  ώρα 13.00 συνήλθε  

σε Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, 

ύστερα  από  την αριθμό πρωτοκόλλου   34677/74/11-12-2020   έγγραφη  πρόσκληση  

του  Προέδρου  αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος (τακτικά και 

αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με  τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του 

Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  παρέστησαν  
στη συνεδρίαση  9     μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                      ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος   

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   

3 Α. Σοφιανόπουλος, Αντιδήμαρχος   

4 X. Mπέλλος, Τακτικό  μέλος   

5 Β. Κουτσανδρέας, , Τακτικό  μέλος   

6 Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό  μέλος   

7 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος   

8 Α. Αχουλιά, Τακτικό μέλος   

9 Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος   

             Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα 

Μαγγιώρου Αικατερίνη.          

             Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας 

zoom σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α’/11-

03-20) και των υπ’ αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίων του Υπουργείου 

Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού . 
            Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου , 

εισηγούμενη   το  5ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε 

υπόψη των μελών του Σώματος  το υπ’ αρ. πρωτ. 33935/03-12-20 διαβιβαστικό 

έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζει την αιτιολογική έκθεση που 

συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: : «Κατασκευή 

σποραδικών συνδέσεων» για την σύναψη της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, η 
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οποία έχει ως εξής: 
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             ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                      ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>> 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 Στη συνέχεια η Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά . 

    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω  αιτιολογική   

έκθεση , τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα  εργασιών  και έργου: : «Κατασκευή 

σποραδικών συνδέσεων» αρμοδίως υπογεγραμμένα,  καθώς και την με αρ. πρωτ. 

306246/8-6-20 θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.,  μετά από συζήτηση:   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει τον  2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» για τη σύναψη 

της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης» ποσού 4.102,89€ με ΦΠΑ,  σύμφωνα με την 

ανωτέρω αιτιολογική   έκθεση 
 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 

436/15-12-2020 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος                           Α. Γαβαλάς 

                                                                                                        Α. Σοφιανόπουλος  

                                                                                                        Β. Κουτσανδρέας 

                                                                                                        Χ. Μπέλλος 

                                                                                                        Ι. Παναγόπουλος 

                                                                                                        Χ. Πρεκετές 

                                    Μ. Αχουλιά 

                                                                                                         Α. Γιαννέζος 

Ακριβές  απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
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