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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Από το πρακτικό της με αριθμό 15/2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                        Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 150/2022 

Γραφείο : Οικονομικής  Επιτροπής             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου 

«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – 

Μακρυγιάννη». 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 12 του  

μήνα   Απριλίου   έτους  2022 , ημέρα της  εβδομάδας  Tρίτη    και  ώρα 10.00 

συνήλθε  σε Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  

Δημητρίου, ύστερα  από  την αριθμό πρωτοκόλλου   9570/23/08-04-2022    έγγραφη  

πρόσκληση  της  Προέδρου  της. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος 

(τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 

4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 

του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την 

παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  

παρέστησαν  στη συνεδρίαση  8  μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                       ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ι. Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος -Τακτικό   μέλος 1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 

2 Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος   

3 B. Kουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος    

4 Α. Αλεξίου, Τακτικό μέλος    

5 Α. Σοφιανόπουλος, Αναπληρωματικό μέλος   

6 Α. Γιαννέζος, Τακτικό  μέλος    

7 Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος    

8 Ν. Βρεττός, Τακτικό μέλος    

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη.          

          Η συνεδρίαση πραγματοποιείται  με τηλεδιάσκεψη,   σύμφωνα με το άρθρο 67 

του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

4682/2020 (Α’ 76), καθώς και το ΦΕΚ 5401/Β’/20-11-2021, στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. 

          Ο Αντιπρόεδρος   της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, 

εισηγούμενος     το 2ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε 

υπόψη των μελών του Σώματος : 

Α)την υπ’ αρ. πρωτ. 9223/05-04-22 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής: 

<< 

Θέμα : Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου  

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - 

Μακρυγιάννη» 

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 203714 /31-03-2022 διαβιβαστικό  

του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής  
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Κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του ΤΣΔΕΠΑ ως προς την έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου 

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – 

Μακρυγιάννη», που μας κοινοποιήθηκε με το σχετικό, σας διαβιβάζουμε τον εν λόγω Α.Π.Ε. 

και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

Ο Προϊστάμενος  

της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Γεώργιος Αδαμόπουλος 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Συνημμένο:  1. Ο 1ος Α. Π. Ε. του έργου 
2. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
3. Η εισηγητική έκθεση 
4. Η από 23.03.2022 γνωμοδότηση Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α  (θέμα 3ο) 

για την διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 1ο Α.Π.Ε>> 
 

Και β) την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα 

εργασιών και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ 

των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη», η οποία έχει ως εξής: 

 
<< 
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                                                       Της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                 

                       ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΛΙΑΡΗ 

                          ΓΕΩΠΟΝΟΣ>> 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

  Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν σχετικά . 

    Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω  εισηγητική    

έκθεση , τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα  εργασιών  και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου:  

«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – 

Μακρυγιάννη», αρμοδίως υπογεγραμμένα,  το από 23/3/2022 πρακτικό του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με το οποίο γνωμοδοτεί για τη 

διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργο, καθώς και τις 

ισχύουσες νομικές διατάξεις,  μετά από συζήτηση:   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

-Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την 

εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και 

η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 

ψήφων….». 

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου 

μεταξύ των οδών Αργοστολίου – Βαμβακάρη – Μακρυγιάννη», σύμφωνα με την 

ανωτέρω εισηγητική   έκθεση. 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ Βρεττός.  

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό 

150/12-04-2022 και υπογράφεται ως εξής: 

Ο Αντιπρόεδρος                                         Τα Μέλη 
Ιωάννης Παναγόπουλος                                                        Α. Γαβαλάς 

                                                                                              Β. Κουτσοβασίλης 

                                                                                              Β. Αλεξίου 

                                                                                              Α. Σοφιανόπουλος 

                                                                                              Π. Γρίλλιας 

                                                                                              Α. Γιαννέζος 

                                                                                              Ν. Βρεττός 

Ακριβές  απόσπασμα 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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